
ISS Proko OyKauniaisten terveyskeskus ja Villa Bredan rakentamisen valmisteluvaihe
Päällikkö: Suunnittelija: mtoivola

Hierarkia Selite Kesto Alkaa

 1 KAUNIAISTEN TERVEYSKESKUS

 2 Suunnittelu 39 pv 7.12.2015

 3 Tarjouslaskenta 20 pv 18.12.2015

 4 Päätöksenteko (YLK) 1 pv 19.1.2016

 5 Päätöksenteko (KH) 1 pv 20.1.2016

 6 Valitusaika 10 pv 21.1.2016

 7 Rakennusaika 67 pv 4.2.2016

 8 VILLA BREDA

 9 Osallistumishakemukset 1 pv 18.12.2015

 10 Osallistumh. vastaanotto 10 pv 4.1.2016

 11 Osallistujista päätäminen (YLK) 1 pv 19.1.2016

 12 Valitusaika 10 pv 20.1.2016

 13 Tarjouslaskenta 32 pv 15.2.2016

 14 Tarjousten avaus 1 pv 29.3.2016

 15 Tarjousneuvottelut 5 pv 30.3.2016

 16 Päätöksenteko (YLK) 1 pv 19.4.2016

 17 Valitusaika 15 pv 20.4.2016

 18 Rakentamisen valmistelut 15 pv 16.5.2016

 19 Rakentaminen alkaa 1 pv 6.6.2016
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Mar Jou Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei
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