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YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄ-
MÄÄRÄRAHAESITYKSET VUODELLE 2018 

 
Hanketasoinen tarkastelu (Ylk 13.2.2018 oheismateriaali) 
 
 
TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO 
 

 
 
Hankkeen toteutusvaihe käynnistyi syksyllä 2016 ja valmistuu kesäkuussa 2018. 
 
Hankkeen määräraha vuodelle 2017 oli yhteensä 15,39 milj.euroa. Hankkeessa tapahtui laaja vesi-
vahinko juuri ennen vastaanottoa. Vesivahingosta johtuen vastaanotto siirtyy viikolle 22/2018 ja var-
sinainen toiminta kohteessa alkaa 1.9.2018.  
 
Määrärahaa anotaan siirrettävän keskeneräisen hankkeen loppuunsaattamiseen. 
 
 
TALONRAKENNUS/YLK 
 

 
 
Kahdeksan rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointia jatkuu vuoden 2018 puolella. Merkittävim-
mät niistä ovat Kasavuoren koulukeskuksen liikuntasalin vesikaton uusiminen 150t€ (syksyllä 2017 
ei saatu kohtuullisen hintaista tarjousta) ja lämmitysverkoston perussäätö 45t€ (toteutus 12/2017-
2/2018). Vuoden 2018 yllä- ja kunnossapitoinvestointibudjetti on käytännössä kokonaan ohjelmoitu, 
joten em. hankkeiden loppuunsaattaminen edellisen vuoden määrärahoilla on välttämätöntä vuo-
delle 2018 ohjelmoitujen yllä- ja kunnossapitohankkeiden toteuttamiseksi.   
 
Määrärahaa anotaan siirrettävän 195t€ keskeneräisten hankkeiden loppuunsaattamiseen sekä var-
mistamaan ennalta arvaamattomien töiden toteuttamisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villa Breda, palvelukeskus

TP 2016 TA 2017 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Lmr-esitys

Bokslut 2016 Budget 2017 Bdgt ändringBdgt sammanl.Budgetutfall Avvikelse 2018

Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 2 463,3 9 000,0 6 386,7 15 386,7 11 691,9 3 694,8 3 694,7

Netto -2 463,3 -9 000,0 -6 386,7 -15 386,7 -11 691,9 3 694,8 3 694,7

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja

Investenringar för underhåll och service av byggnader

TP 2016 TA 2017 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Lmr-esitys

Bokslut 2016 Budget 2017 Bdgt ändringBdgt sammanl.Budgetutfall Avvikelse 2018

Tulot - Inkomster 125,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 734,7 1 000,0 64,8 1 064,8 759,3 305,5 195,0

Netto -609,4 -1 000,0 -64,8 -1 064,8 -759,3 305,5 195,0
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TALONRAKENNUS/RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI 
 
Svenska skolcentrum 
 
 

 
 
Hankesuunnitelma palautettiin odottamaan koulun lukiostrategian lisäselvityksiä, jotka saattavat vai-
kuttaa H-osan saneerauksen tarpeisiin. Hankesuunnittelua jatketaan, kun lisäselvitykset valmistuvat.  
 
Määrärahat anotaan siirrettäväksi hankkeen luonnos- ja toteutussuunnittelua varten.  
 
 
TALONRAKENNUS/SIVISTYSLAUTAKUNTA  
 

 
 
Talotekniikkasaneerauksen laajuuden määrittämiseksi tehtiin keväällä 2017 laaja kuntotutkimus, 
jossa havaittiin huomattava määrä rakennevaurioita. Syksyllä 2017 käynnistettiin museoviraston 
kanssa rakennuskulttuurihistoriallisen selvitystyö, joka valmistuu helmikuussa 2018. Samanaikai-
sesti valmistuu myös tarkempi selvitys hirsirungon tilasta ja kunnosta. 
 
Hankesuunnittelutyö ja korjausvaihtoehtojen tarkastelu jatkuu talvella 2018 ja se valmistuu keväällä 
2018.  
 
Määrärahat anotaan siirrettävän hankkeen suunnittelun ja kuntotutkimusten tarpeisiin. 
 
 

 
 

Fysiikka- ja kemialuokkien uudistus

TP 2016 TA 2017 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Lmr-esitys

Bokslut 2016 Budget 2017 Bdgt ändringBdgt sammanl.Budgetutfall Avvikelse 2018

Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 2,1 150,0 47,9 197,9 2,3 195,6 195,5

Netto -2,1 -150,0 -47,9 -197,9 -2,3 195,6 195,5

Nuorisotalo, talotekniikkasaneeraus, hs

TP 2016 TA 2017 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Lmr-esitys

Bokslut 2016 Budget 2017 Bdgt ändringBdgt sammanl.Budgetutfall Avvikelse 2018

Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 1,0 80,0 79,0 159,0 41,6 117,4 117,4

Netto -1,0 -80,0 -79,0 -159,0 -41,6 117,4 117,4

Vss-palloiluhalli, välttämättömät korjaukset

TP 2016 TA 2017 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Lmr-esitys

Bokslut 2016 Budget 2017 Bdgt ändringBdgt sammanl.Budgetutfall Avvikelse 2018

Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 43,1 500,0 156,9 656,9 44,5 612,4 612,4

Netto -43,1 -500,0 -156,9 -656,9 -44,5 612,4 612,4
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Hankkeen toteutussuunnitelmat valmistuivat helmikuussa 2017. Rakennus- ja taloteknisistä töistä 
pyydettiin erillisurakkatarjoukset maaliskuussa 2017. Rakennusteknisistä töistä ei saatu yhtään tar-
jousta. Kesällä 2017 suoritettiin akuuteimmat korjaustarpeet. Urakan toteutus siirretään kesään 
2018.  
 
Määrärahat anotaan siirrettävänä hankkeen toteutuksen tarpeisiin. 
 
 

 
 
Kesällä 2017 uimahallissa tehtiin toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiä korjaustöitä. Pesu-
tilojen lattioiden laattasaumojen korjaustyö oli kiireellisin ja laaja korjaustoimenpide. Toiminnan jat-
kumisen kannalta välttämättömiä töitä jatketaan kesällä 2018. 
 
Vuoden 2017 kiireisen työohjelman takia uimahallin hankesuunnittelua siirrettiin vuoteen 2018 laa-
dukkaan lopputuloksen varmistamiseksi. Hankesuunnittelu käynnistetään keväällä 2018 ja tarvitta-
vat täydentävät kuntotutkimukset tehdään kesällä 2018.  
 
Määrärahat anotaan siirrettävän hankkeen hankesuunnittelun, kuntotutkimusten tarpeisiin ja toimin-
nan jatkumisen kannalta välttämättömiä töiden toteuttamiseen. 
 
 

 
 
 
JULKINEN OMAISUUS/YHDYSKUNTALAUTAKUNTA 
 
 

 
 
Rakennusliike NCC ja Kauppakeskus Granin omistaja VVT tekivät tammikuussa 2016 asemakaa-
vasta myönnettyyn poikkeamiseen perustuen määräalan kaupan ja ryhtyivät valmistelemaan omia 
rakennushankkeitaan keskusta-alueen loppuunsaattamiseksi. Näiden töiden edetessä myös kau-
pungin on mahdollista päästä eteenpäin ja toteuttaa keskustan infrastruktuuri valmiiksi. Vuoden 
2018 aikana kaupunki pääsee osittain rakentamaan keskusta-aluetta, mutta pääosa rakentamisesta 
painottuu vuodelle 2019 johtuen rakennushankkeiden aikataulusta. 
 

Uimahallin saneeraus -hs

TP 2016 TA 2017 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Lmr-esitys

Bokslut 2016 Budget 2017 Bdgt ändringBdgt sammanl.Budgetutfall Avvikelse 2018

Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 26,9 500,0 473,1 973,1 278,1 695,0 694,9

Netto -26,9 -500,0 -473,1 -973,1 -278,1 695,0 694,9

TALONRAKENNUS YHT.

TP 2016 TA 2017 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Lmr-esitys

Bokslut 2016 Budget 2017 Bdgt ändringBdgt sammanl.Budgetutfall Avvikelse 2018

Tulot - Inkomster 125,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 7 546,4 14 340,0 7 539,6 21 879,6 13 680,5 8 199,1 5 509,9

Netto -7 421,2 -14 340,0 -7 539,6 -21 879,6 -13 680,5 -8 199,1 5 509,9

Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum

TP 2016 TA 2017 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Lmr-esitys

Bokslut 2015 Budget 2017 Bdgt ändringBdgt sammanl.Budgetutfall Avvikelse 2018

Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 44,0 370,0 745,0 1 115,0 74,9 1 040,1 1 040,1

Netto -44,0 -370,0 -745,0 -1 115,0 -74,9 -1 040,1 -1 040,1
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Hankkeelle on varattu kokonaismääräraha, jota käytetään sitä mukaan, kun voidaan talonrakennuk-
sen tahdittamana. Vuoden 2017 käyttämättä jäänyt määräraha anotaan kokonaisuudessaan siirret-
täväksi vuodelle 2018. 
 
 

  
 

 

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHT.

TP 2016 TA 2017 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Lmr-esitys

Bokslut 2015 Budget 2017 Bdgt ändringBdgt sammanl.Budgetutfall Avvikelse 2018

Tulot - Inkomster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 1 197,6 1 550,0 895,2 2 445,2 1 281,9 1 163,3 1 040,1

Netto -1 197,6 -1 550,0 -895,2 -2 445,2 -1 281,9 -1 163,3 1 040,1

TALONRAKENNUS JA JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ

TP 2016 TA 2017 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama Lmr-esitys

Bokslut 2015 Budget 2017 Bdgt ändringBdgt sammanl.Budgetutfall Avvikelse 2018

Tulot - Inkomster 125,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Menot - Utgifter 8 744,1 15 890,0 8 434,8 24 324,8 14 962,4 9 362,4 6 550,0

Netto -8 618,9 -15 890,0 -8 434,8 -24 324,8 -14 962,4 -9 362,4 6 550,0


