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1. Projektet i sammandrag 

 

Projektets syfte är att modernisera fysik- och kemisalarna med utrustning samt att planera 

undervisningslokalerna så de passar för elevgrupper i högstadiet och gymnasiet inom de 

gränser som ställs av de bärande konstruktionerna. 

 

Fysik- och kemisalarna har fortfarande den ursprungliga hustekniken, belysningen, 

elinstallationerna, vattenledningarna samt undervisningsapparaturen som installerades då 

huset byggdes. Hustekniken repareras så den motsvarar behovet. Till projektet läggs 

grundinställning av radiatornätet i hela fastigheten. 

 

Projektplaneringen har omfattat skisser av olika alternativ för ändringar i lokalerna, som ett 

led i att få fram en lösning på bristen på klassrum. I projektplanen framförs två alternativ för 

arbetet med preliminära kostnadskalkyler. 

1.1 Basfakta om projektet 

H-delen i Svenska skolcentrum i Grankulla byggdes 1989 som en tillbyggnad, delvis i två 
våningar. Byggnaden hyser undervisningen i naturvetenskaper för både högstadiet och 
gymnasiet. H-delen omfattar fyra klassrum i våning 1 och ett klassrum i våning 0. 

 

Byggnadstyp:   Skola 

Typ av byggarbete:  Totalrenovering 

Ort:   Grankulla 

Stadsdel:   4 

Kvarter:   47 

Tomt:   6 

Postadress:   Västra skolstigen 3 

Rumsarea, H-delen:  583 

Bruttoarea, H-delen:  650 

Bruttoarea, hela byggnaden:  11562 
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2. Projektplaneringsgruppen 

 

BESTÄLLARE OCH ANVÄNDARE 

Beställare:   Grankulla stad 

Samhällstekniken 

PB 52, Grankullavägen 10 

02701 GRANKULLA 

 

Kontaktperson i tekniska frågor:  Ilona Lehto, byggnadsingenjör 

Telefon:   09 5056 207 

E-post:   ilona.lehto@grankulla.fi 

 

Användare:   Grankulla stad 

Kontaktpersoner:   Niklas Wahlström 

    Rektor, Gymnasiet Grankulla samskola 

Telefon:    09 5056 317 

E-post:    niklas.wahlstrom@grankulla.fi 

 

    Catharina Sunesdotter 

    Rektor, Hagelstamska skolan 

Telefon:   09 5056 305 

E-post:   catharina.sunesdotter@kauniainen.fi 

 

  

mailto:catharina.sunesdotter@kauniainen.fi
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3. Utgångsfakta om projektet 

3.1 Beslut som har fattats om projektet 

Behovsutredningen för H-delen i Svenska Skolcentrum godkändes av stadsstyrelsen 
9.12.2015. 

3.2 Nuvarande lokaler och funktioner 

I nuläget finns det i H-delen tre klassrum för gymnasiet och två klassrum för högstadiet. 
Dessutom finns där tre förråd för olika klassrum samt en toalett. Flygeln har två utgångar 
som båda är utrymningsvägar. I våning 1 finns vaktmästarens rum, som fungerar som 
genomgång till gymnastiksalen kvällstid och ger möjlighet att övervaka användningen. 

3.3 Byggnadstekniska utredningar 

En byggteknisk och husteknisk besiktning har gjorts upp 16.11.2015 (Rakesystems 
insinööritoimisto Oy) 

4. Motiveringarna för projektet 

Användarens behov som framförts i behovsutredningen: behovet av modernisering av 
lokalerna samt behovet av mer utrymme. 
 
Hustekniken och undervisningsapparaturen i lokalerna är de ursprungliga från den tid då 
huset byggdes. Hustekniken har nått slutet på sin tekniska livscykel och kräver 
totalrenovering. Då hustekniken förnyas ger detta kostnadsinbesparingar bl.a. tack vare 
mer energisnåla belysningsarmaturer och värmeåtervinning från ventilationen. 

5. Planeringsmål 

5.1 Allmänna mål 

Projektplanen för H-delen har som mål att framföra alternativ till lösningar för de akuta 
problemen inom fysik- och kemiundervisningen.  

5.1 Mål gällande energieffektivitet och livscykel 

Målet är en förmånlig livscykel och hög energieffektivitet, genom bl.a. följande åtgärder:  

● Planeringen görs så att utrymmena blir täta, särskilt i genomföringarna och 
fogarna. 

● Kraven på utrymmenas energieffektivitet och täthet kommer att preciseras i 
skissplaneringsfasen enligt den utveckling som sker i kraven dels från EU och 
dels i byggbestämmelsesamlingen under den tid då arbetet med projektet pågår.  

● Materialen och lösningarna i utrymmena planeras med tanke på att de så väl som 
möjligt ska tåla slitage från användning och miljö. Kraven på underhåll av 
byggnaden ska beaktas i planeringen.   

● Kvalitetsklassen för inomhusluften i lokalerna ska vara S2. 

● Renlighetsklassen för byggarbetena ska vara P2. 
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5.2 Underhåll och fastighetsskötsel 

Lokalerna planeras så att de blir lätta att underhålla och sköta. De material som väljs ska 
tåla mycket hård användning, och skötseln och behövligt förnyande ingår i det normala 
underhållet.  

Inomhus ska materialen vara av kvalitetsklass M1. Interiörmaterialens kvalitet, härdighet 
mot slitage och underhållsbehov utreds i planeringsstadiet, då användarna och 
byggherren ska godkänna dem. Under byggfasen görs en servicebok upp för lokalerna 
enligt byggherrens anvisningar. 

5.3 Mål gällande lokalerna 

Fast inredning, apparatur och utrustning i lokalerna: 

● Klassrummen för naturvetenskaperna, våning 1: 
○ lärarbord som fast installation med vattenledning, tvättställ och 

laboratoriekran. 
○ eldrivna mörkläggningsgardiner, gardinskenor samt persienner. 
○ tvättställ med utrustning inklusive nöddusch 
○ två dragskåp, varav det ena flyttbart. Dragskåpen ansluts till ventilationen 
○ tavelvägg: anslutning för interaktiv tavla, tuschtavla, sidotavla, tavelskåp, 

skenor för upphängning 
○ ytor som fungerar som anslagstavlor 
○ arbetsbänk med skåp under och ovanför 
○ vitrinskåp 

 

● Biologisalen, våning 0 (f.d. klassrum för språkundervisning) 
○ arbetsbänk med fyra vattenposter, skåp under och ovanför 
○ eldrivna mörkläggningsgardiner, gardinskenor samt persienner. 
○ tvättställ med utrustning 
○ tavelvägg: anslutning för interaktiv tavla, tuschtavla, sidotavla, tavelskåp, 

skenor för upphängning 
○ ytor som fungerar som anslagstavlor 
○ vitrinskåp 

 

● Naturvetenskapernas förråd i våning 1: 
○ förvaringsskåp 
○ lärarbord 
○ förvaringsskåp för kemikalier 
○ diskbänk med skåp under och ovanför, samt sopsortering och diskmaskin 
○ kyl/frys 
○ flyttbart dragskåp 

5.4 Brandtekniska lösningar  

De nuvarande branddetektorerna och larmen byts ut mot adresserbara dito och ansluts 
till den existerande centralen som en skild slinga. 

Se den eltekniska byggbeskrivningen 

5.5 VVSA-tekniska mål  

Målet är att beakta den hållbara utvecklingen och uppnå en energiekonomisk lösning 
med minimal miljöbelastning. Det nya ventilationsaggregatet har ett SFP-värde under 2 
kW/m3/s och ventilationen styrs energieffektivt med hjälp av sensorer som installeras i 
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klassrummen. 

I projektet beaktas också erfarenheterna från de tidigare renoveringarna i skolan. 

I projektet ingår inställning av värmesystemet i hela fastigheten. 

Se VVSA-byggbeskrivningen 

5.6 Eltekniska mål 

Målet är att beakta den hållbara utvecklingen och uppnå en energiekonomisk lösning 
med minimal miljöbelastning. Belysningen görs energieffektiv genom användning av 
energieffektiva ljuskällor och styrning av belysningen med olika sensorer. 

Särskild vikt fästs vid säkerheten vid användning av lokalerna, och nödstopp installeras i 
klassrummen. 

I projektet beaktas också erfarenheterna från de tidigare renoveringarna i skolan. 

Se den eltekniska byggbeskrivningen 

6. Projektets omfattning 

Förslag ges på två olika alternativ för projektets omfattning.  

6.1 Alternativ 1  

I alternativ 1 åtgärdas de akuta bristerna i klassrummen samt de mest nödvändiga 

reparationerna på hustekniken. Säkerheten vid användning av klassrummen korrigeras 

så den motsvarar kraven. Undervisningstekniken repareras med beaktande av att gas 

och kemikalier ska kunna användas och lagras på ett säkert sätt. Nödduscharna 

förnyas. 

 

Omfattningen framgår av bilaga 1a till projektplanen, Tilakaavio VE1 (rumsplan). 

 

Ändringar i rumsindelningen 

 

Ändringar i rumsindelningen. görs inte. Lokalernas storlek, funktioner och vattenposten 

förblir oförändrade. 

 

Hustekniken 

 

Hustekniken och undervisningstekniken i klassrummen och korridorerna moderniseras i 

sin nuvarande utsträckning så de motsvarar undervisningens krav. Hustekniken förnyas 

enligt målen i punkterna 5.4–5.6. 

 

Fasta installationer, utrustning och apparatur 

 

Fasta installationer, utrustning och apparatur i klassrummen och förråden på första 

våningen förnyas enligt punkt 5.3 Mål gällande lokalerna. 

 

Reparationer av ytorna görs endast i den utsträckning som reparationen av hustekniken 

kräver. 
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I alternativ 1 håller renoveringen en lättare nivå än i skolans tidigare renoverade delar 

(delarna E, BD och FG). 

 

Omfattningen är sammanlagt 446 m2. 

6.2 Alternativ 2  

 

I alternativ 2 görs samma reparationer på hustekniken och undervisningstekniken som i 

alternativ 1, och utöver det görs ändringar i rumsindelningen för klassrummen i våning 1 

och 0 enligt användarens förslag. 

Omfattningen samt ändringarna i rumsindelningen framgår av bilaga 1b till 

projektplanen, Tilakaavio VE2 (rumsplan). 

 

Ändringar i rumsindelningen 

 

Klassrummen h107 och h108 i våning 1 förstoras ut i korridoren h103 genom att väggen 

mellan klassrummet och korridoren rivs, och nya väggar byggs i korridoren. De nya 

väggarna förses med dörrar till klassrummen.  

 

När klassrummen förstoras ut i korridoren ändras förbindelserna och utrymningsvägarna 

i H-delen, och då behövs också en ny nödutgång för H-delen. Den nya nödutgången 

byggs i förråd h106. En ny dörröppning för nödutgången görs i ytterväggen till förråd 

h106 och en yttertrappa byggs vid den. Förrådets area minskar med 5 m2, så att förrådet 

sedan är 22 m2. 

 

Då klassrummen byggs ut i korridoren tas elevernas förvaringsskåp bort från korridoren. 

Under den fortsatta planeringen bör man utreda om en del av förvaringsboxarna kan 

flyttas till det tidigare teknikutrymmet. Om teknikrummet ska ändras till förråd så krävs 

antagligen både ändringar i hustekniken och ytreparationer. Om ändringen inte är möjlig 

kommer förvaringsskåpen att flyttas till andra korridorer eller hallar i skolan. 

 

I och med att huvudkorridoren i H-delen finns det inte längre plats att vänta på utanför 

klassrummen, och det finns inga ersättande platser för detta. Under rasterna kommer 

eleverna i stället att uppehålla sig i närliggande korridorer och hallar.  

 

Det nuvarande språkundervisningsrummet i våning 0 ändras till biologisal och utrustas 

enligt rumsprogrammet.  Språkundervisningsrummet flyttas annan stans i gymnasiets 

lokaler. Ändringsarbetet på det nya språkundervisningsrummet ingår inte i denna 

projektplan. 

 

Väggen mellan de två biologisalarna i våning 0 rivs och ersätts med en vägglösning som 

gör att de två rummen vid behov kan slås ihop till ett enda stort klassrum. I klassrummen 

görs inga ändringar i utrustning eller apparatur, och de ingår inte i reparationen av 

hustekniken. 
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Hustekniken 

 

Hustekniken och undervisningstekniken i klassrummen och korridorerna moderniseras 

med beaktande av ändringarna i rumsindelningen. Hustekniken förnyas enligt målen i 

punkterna 5.4–5.6. 

 

Fasta installationer, utrustning och apparatur 

 

Fasta installationer, utrustning och apparatur i klassrummen och förråden på våning 0 

och 1 förnyas enligt punkt 5.3 Mål gällande lokalerna.  

 

Alla ytor, dörrar och ursprungliga fönster förnyas i klassrummen samt korridoren med 

anslutande utrymmen.  

 

I princip håller renoveringen samma nivå som i skolans tidigare renoverade delar 

(delarna E, BD och FG). 

 

Alternativ 2 omfattar 659 m2. 

 

7. Målsatt tidsschema  

Byggarbetena ska enligt planen utföras år 2018. Enligt förslag inleds arbetet så fort 

vårterminen tar slut, för då kan rivnings- och stomarbetena, som orsakar mest buller, 

huvudsakligen göras under skolans sommarlov. 

Projektet inklusive planering och genomförande uppskattas pågå: 

 Skiss- och byggplanering  4 mån. 

 Byggarbete    5 mån. 

  

8. Kostnader för projektet 

 

Kostnaderna för projektet har uppskattats med stöd av utfallsuppgifterna för de 

renoveringar som redan gjorts i byggnaden och med beaktande av projektplanen. 

Kvadratmeterpriset för VVSA-arbetena har uppskattats av planerarna.  

 

Kostnadsfördelningen uppges i närmare detalj i bilaga 5 till projektplanen, 

målpriskalkylen. 

 

De totala kostnaderna för alternativ 1 uppskattas bli ca 820 000 euro (moms 0 %). 

ca 1833 euro/brm2 
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Kostnaderna fördelar sig enligt följande: 

 

 planering, byggherrefunktion och övervakning  106 233 euro 

 byggnadstekniska arbeten  258 680 euro 

 VVSA-arbeten   289 900 euro 

 elarbeten   66 900 euro 

 projektreservering 15 %  95 922 euro 

 

 

De totala kostnaderna för alternativ 2 uppskattas bli ca 1 450 000 euro (moms 0 

%). 

ca 2171 euro/brm2 

 

Kostnaderna fördelar sig enligt följande: 

 

 planering, byggherrefunktion och övervakning 129 233 euro 

 byggnadstekniska arbeten  599 690 euro 

 VVSA-arbeten   428 350 euro 

 elarbeten   98 850 euro 

 projektreservering 15 %  174 584 euro  

 

 

Bilagor till projektplanen 

 

Bilaga 1a: Tilakaavio VE1 (rumsplan) 

Bilaga 1b: Tilakaavio VE2 (rumsplan) 

Bilaga 2: Byggbeskrivning 

Bilaga 3: VVSA-byggbeskrivning 

Bilaga 4: Elteknisk byggbeskrivning 

Bilaga 5 Målkostnadskalkyl 

 

 


