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2.4 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN – INVESTERINGARNAS UTFALL 
 

 
 

  

INVESTOINNIT  -  INVESTERINGAR Toteuma TA Toteuma TP 2018 TP 2018

-> 2018 2018 31.12.2018 aktivointi keskeneräiset

MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN

Hankinta - Inköp 100 000,00 14 760,00 14 760,00 0,00

Myynti - Försäljning 54 900,00 24 844,92 24 844,92 0,00

MENOT UTGIFTER 100 000,00 14 760,00 14 760,00 0,00

TULOT INKOMSTER 54 900,00 24 844,92 24 844,92 0,00

TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10) 

lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6 15 123 014,52  3 694 700,00 3 090 583,06 18 213 597,58 0,00

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhåll och service av byggnader602 850,58       1 000 000,00 1 093 830,98 1 257 645,04 439 036,52

lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6 195 000,00

Mäntymäen kouluHallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus 

monitoimitilaksi, hankesuunnittelu - Sanering av 

kansliutrymmen och utbyggnad av matsalen till 

allaktivitetsrum,projektpl. (KH 28.8.2013 § 210) 206 169,28       3 250 000,00 1 604 611,67 1 810 780,95

Kasavuoren koulukeskus

Keskuskeittiön laajennus - Utvidgning av centralköket 50 000,00 61 312,99 61 312,99

lisämääräraha KV 18.6.2018 § 28 200 000,00

Svenska skolcentrum

Fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen, H-osa, 

suunnittelu - Modernisering av kemi- och fysiksalarna, 

H-delen, planering 21 620,71         750 000,00 0,00 21 620,71

lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6 195 500,00

Nuorisotalo - Ungdomgården

Talotekniikkasaneeraus, hankesuunnittelu - 

Hustekniksanering (projektplanering) 136 922,93       159 052,57

lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6 117 400,00 22 129,64

VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen  

Kalliosuojan välttämättömat korjaukset ja ajanmukaistaminen -87 598,86         300 000,00 425 322,20 512 921,06 0,00

Nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet

lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6 612 400,00 0,00

Uimahalli - Simhallen

Uimahallin saneeraus, välttämättömät korjaustyöt - 

Sanering av simhallen, nödvändiga reparationer 380 907,52       896 791,84 0,00

lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6 694 900,00 515 884,32

MENOT - UTGIFTER 16 559 084,40  11 059 900,00 6 813 674,86 20 880 955,52 2 491 803,74
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JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM

Liikenneväylät - Trafikleder   800 000,00 797 309,60 797 309,60

Viheralueet - Grönområden 200 000,00 196 910,37 196 910,37

Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum 2 330 000,00 279 203,44 279 203,44

lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6 1 040 100,00

Pulkkamäki - Pulkabacken 20 000,00 4 220,00 4 220,00

MENOT- UTGIFTER 4 390 100,00 1 277 643,41 994 219,97 283 423,44

TULOT- INKOMSTER 

INVESTOINNIT  -  INVESTERINGAR (1000 €)Toteuma TA Toteuma TP 2018 TP 2018

-> 2018 2018 31.12.2018 aktivointi keskeneräiset

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - 

Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn.
30 213,00         138 000,00 39 191,93 69 404,93

lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6 45 000,00

Valtuustosalin tuolien päällystäminen - Omklädning av stolarna i fullmäktigesalen15 000,00 9 625,16 9 625,16

IT-hankinnat - IT-anskaffningar 340 000,00 189 658,40 189 658,40

Villa Bredan ensikertainen kalustaminen - Första inredning av Villa Breda 650 000,00 630 783,69 630 783,69

Konekalusto -  Maskinpark 340 000,00 345 950,74 345 950,74

Vaihtohyvitykset  - Ersättn. för bytesmask iner käyttötalouteen 21 964,50

Suomenkielinen opetustoimi- Finskspåkiga skolförvaltiningen

Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Oppimisympäristöjen digitalisaatiokehitys - Digitalisering av lärmiljöerna 45 000,0 45 000,00 45 000,00

Ruotsinkielinen opetustoimi - Svenskspråkiga skolförvaltningen

Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Oppimisympäristöjen varustaminen - Utrustning för lärmiljöerna 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Svenska skolcentrum, liikuntatilan tekninen uusiminen 

- Teknisk renovering av gymnastiksalen 55 111,00         

lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6 39 900,00 29 757,70 84 868,70
Svenska skolcentrum, H-osan ensikertainen 

kalustaminen - Första inredning av Svenska 

skolcentrum, H-delen 50 000,00 0,00 0,00
Nya Paviljongen, uusi ääni- ja valotekniikka -  Ny ljud- 

och ljusteknik

lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6 40 000,00 39 998,00 39 998,00

MENOT - UTGIFTER 85 324,00         1 837 900,00 1 464 965,62 1 550 289,62 0,00

TULOT - INKOMSTER 21 964,50

OSAKKEET JA OSUUDET -  AKTIER OCH ANDELAR

Osakepääoma - Aktiekapital 50 000,00 829 344,77 829 344,77

820 000,00

MENOT - UTGIFTER 870 000,00 829 344,77 829 344,77 0,00

MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 16 644 408,4 18 257 900,00 10 400 388,66 24 269 569,88 2 775 227,18

TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 54 900,00 46 809,42 24 844,92 0,00

NETTO 18 203 000,00 10 353 579,24 24 244 724,96 2 775 227,18
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KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM 

 

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIKEN 
 

 
 

Ostot: 
 
Katu- ja puistoaluetta.  
 

Förvärv: 
 
 

 
Myynnit - Försäljning:    
 
2018 Gallträsk, etelä (Klostretinkuja 3)  Gallträsk, södra (Klostretsgränden 3) 
2018 Bredanportti 8   Bredaporten 8 
 
 
   

 
Maanmyyntikohteitten myyntihintojen ja kau-
pungin taseessa olevien hankintahintojen ero-
tus (=myyntivoitto) tuloutetaan käyttötalou-
teen.  
 
 

 
Skillnaden mellan markförsäljningsobjektens för-
säljningspris och deras anskaffningspris i sta-
dens balans (=försäljningsvinsten) tas upp som 
inkomst i driftsbudgeten. 

 
 
 
 
 
  

TA 2018 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama

(1000 e) Budget 2018 Bdgt ändring Bdgt sammanl. Budgetutfall Avvikelse

Tulot - Inkomster 55 0 55 25 -30

Menot - Utgifter 100 0 100 15 85

Netto -45 0 -45 10 55
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TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD 

 
VILLA BREDAN PALVELUKESKUS – SERVICECENTRET VILLA BREDA 
 
 

 
 
 

Toteutuminen 
Hanke valmistui 30.5.2018. Kesä-elokuu varat-
tiin kalustamiseen ja asukkaiden sisään muutto 
alkoi syyskuussa 2018. Toiminta Villa Bre-
dassa on käyttöönottovaiheen pienehköjen 
hankaluuksien jälkeen käynnistynyt hyvin ja tii-
vistä yhteistyötä jatketaan vielä takuuajan töi-
den merkeissä rakennusliikkeen ja käyttäjien 
kanssa.   

 
Alkuperäinen kokonaismääräraha hankkeelle 
oli 15,967 milj. e. Valtuusto myönsi 11.9.2017 
kokouksessaan hankkeelle 2 850 000 € lisä-
määrärahaa, jolloin hankkeen kokonaismäärä-
raha on 18 817 783 €.  

 
Hankkeen valvontaan ja kustannusten hallin-
taan kiinnitettiin alusta asti erityistä huomiota 
laatutasosta tinkimättä. Rakennustöitä valvot-
tiin lähes täysipäiväisesti ja kriittisten työvaihei-
den aikaan myös viikonloppuisin. Lisätyöneu-
vottelut ovat työllistäneet kaupungin organisaa-
tiota huomattavan paljon, mutta se on kannat-
tanut. Lopputulos on laadullisesti ja taloudelli-
sesti onnistunut.  
 
Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat vuo-
den 2018 loppuun mennessä 17 998 105 €. Li-
säksi siirtovelkatilille (2400) on siirretty 305 492 
€ takuueriä ja pidätettyjä maksueriä varten. Ko-
konaiskustannusennuste on yhteensä 18 213 
597 €, jolloin hankkeen toteutuvat kustannuk-
set tulevat alittamaan määrärahan noin 604 
186 €:lla.  
 
Kaupunki on saamassa pääsuunnittelijalta kor-
vausta rakennusaikana havaituista suunnittelu-
virheistä kaupungille aiheutuneista kustannuk-
sista. Korvaus maksetaan hankkeelle pienen-
täen täten investoinnin kokonaiskustannuksia. 
Korvaus on huomioitu kokonaiskustannusen-
nusteessa. 
 

Utfall 
  
 

 

TA 2018 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama

(1000 e) Budget 2018 Bdgt ändring Bdgt sammanl. Budgetutfall Avvikelse

Menot - Utgifter 0,0 3 694,7 3 694,7 3 090,6 604,1

Netto 0,0 3 694,7 3 694,7 3 090,6 604,1
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RAKENNUSTEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOINVESTOINTEJA –  
INVESTERINGAR FÖR UNDERHÅLL OCH SERVICE AV BYGGNADER 
 

 
 

Toteutuminen 
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja 
toteutettiin varsin laajasti talousarvion yhtey-
dessä hyväksytyn työohjelman mukaisesti, kui-
tenkin priorisoiden hankkeiden toteutusjärjes-
tystä niiden kiireellisyyden sekä käytettävissä 
olevien henkilö- ja määräraharesurssien mu-
kaan. Viisi rakennusten yllä- ja kunnossapitoin-
vestointia jatkuu vuoden 2019 puolella. 
 
Jäljellä olevasta määrärahasta on anottu siir-
rettävän 50 t€ keskeneräisten hankkeiden mm. 
VSS-palloiluhallin automaattisen savunpois-
ton, Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikka-
saneerauksen suunnittelun ja keskusurheilu-
kentän talotekniikkakorjausten loppuunsaatta-
miseen sekä varmistamaan ennalta arvaamat-
tomien töiden toteuttamisen. 
 
 

Utfall 
 
 

  

 

TA 2018 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama

(1000 e) Budget 2018 Bdgt ändring Bdgt sammanl. Budgetutfall Avvikelse

Menot - Utgifter 1 000 195 1 195 1 094 101

Netto 1 000 195 1 195 1 094 101



KAUNIAINEN Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall GRANKULLA 
Tilinpäätös 2018 Bokslut 2018 

 

5 

  

RAKENNUSTEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOINVESTOINTIEN TOTEUMAT 2018

Rakennuskonttori

Autohallin keskusten uusinta 23 235,46 €

Autohallin sisävalaistuken uusinta 30 212,83 €

Kaupungintalo

Keittiön akuutit korjaustarpeet 9 462,38 €

Paloilmoitinjärjestelmän uusinta 12 350,35 €

Mäntymäen koulu

 C-osan kaukolämpölaitteiden uusinta 50 166,00 €

Peltikaton maalaus A- B-osa 25 000,00 €

Kasavuoren koulukeskus

Oppilashuollon sisäilmakorjaukset 52 568,04 €

Lämmitysverkoston perussäätö 40 648,50 €

Liikuntasalin vesikaton uusiminen 183 708,55 €

Juhlasalin lattian kittaus ja huoltolakkaus 15 099,16 €

Julkisivun kuntotutkimus 20 918,41 €

Vuoden 2019 TATE-korjausten suunnittelu 95,03 €

Svenska Skolcentrum

Julkisivukorjausten kuntotutkimus 22 060,87 €

Keskusurheilukentän katsomo
Rakennusteksiset korjaukset mm. sadevesikourujen 

lisäys, reunakivet, seinien ja lattioiden korjaukset 

ikkunoiden ja ikkunapeltien korjaukset, kaiteiden ja 165 050,02 €

Vesikalusteiden uusinta 15 534,72 €

Sisätilojen valaisimien uusinta 15 952,26 €

Lämmitysverkoston korjaus ja säätö sekä käyttöveden säädön korjaustyö  9 200,00 €

VSS Palloiluhalli

Paloilmoitinjärjestelmän päivitys 39 030,00 €

Villa Junghans 

Peltikattojen korjauksia 12 000,00 €

Vallmogård

Kellarin ryhmäjohtojen uusinta 11 318,30 €

Vesikaton ja rappausten korjaukset 11 211,65 €

Berga

Peltikaton ja julkisivun maalaus 18 544,77 €

Smedsintie 8 asunto

Puujulkisivujen ja vesikaton ja maalaus 43 577,35 €

Ennalta arvaamattomat työt

VSS, Palloiluhalli, automaattinen savunpoistojärjestelmä 60 989,01 €

Terveysaseman korjaustoimenpiteiden loppuunsaattaminen 71 536,50 €

Svenska skolcentrum, Odenwallin vesivahingot 29 596,48 €

Kasavuoren koulukeskus, Markuksen aukion lasikaton tiivistysten uusiminen64 438,00 €

Pihojen kunnostustyöt

Kasavuoren koulukeskuksen piha-alueiden kunnostustyöt 10 893,14 €

Pikku Akatemian piha-aluiden kunnostustyöt 8 581,50 €

Pihavalaistuksen parantaminen

Kasavuoren koulukeskuksen pihavalaistuksen uusiminen 53 938,00 €

YHTEENSÄ 1 126 917,28 €

Ennen vuotta 2018 suoritettuja, aktivoimattomia hankkeita -siirretty käyttötalouteen33 086,30 €                

YHTEENSÄ 1 093 830,98 €          
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Mäntymäen koulu  
HALLINTATILOJEN SANEERAUS JA RUOKALAN LAAJENNUS MONITOIMITILAKSI, HANKESUUN-
NITTELU – SANERING AV FÖRVALTNINGSUTRYMMEN OCH UTBYGGNAD AV MATSALEN TILL 
ALLAKTIVITETSRUM, PROJEKTPLANERING  
 

 
 
 

Toteutuminen 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen toteu-
tussuunnitelmat huhtikuussa 2017 ja vahvisti 
hankkeen määrärahaksi 3 250 000 euroa. 
Hankkeen rakennustyöt alkoivat kesällä 2018 
ja valmistuvat kesällä 2019. Hankkeessa laa-
jennetaan koulun nykyisiä ruokalatiloja sekä 
rakennetaan uusi laajennusosa koulun keitti-
ölle. Palokunnantien puoleisen piha-alueen tur-
vallisuutta parannetaan pysäköinti- ja liikenne-
järjestelyillä. 
  
Hankkeen loppuunsaattamiseen tarvittavat 
määrärahat on sisällytetty vuoden 2019 inves-
tointiohjelmaan. 

Utfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kasavuoren koulukeskus 

KESKUSKEITTIÖN LAAJENNUS – UTVIDGNING AV CENTRALKÖKET 
 

 
 

Toteutuminen 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen han-
kesuunnitelman ja luonnossuunnitelmat kesä-
kuussa 2018, vahvisti hankkeen tavoitekustan-
nuksiksi 1 230 000 euroa ja myönsi 200 000€ 
lisämäärärahan vuodelle 2018. 
Urakkalaskentasuunnitelmat laadittiin syksyn 
2018 aikana ja urakkalaskenta käynnistetään 
helmikuussa 2019. Rakennustyöt on tarkoitus 
aloittaa toukokuussa 2019. 
 
Hankkeen toteutusta varten on varattu 1,1M€ 
vuodelle 2019 ja lisäksi loput vuoden 2018 
määrärahoista on anottu siirrettävän hankkeen 
toteutuksen tarpeisiin. 

Utfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TA 2018 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama

(1000 e) Budget 2018 Bdgt ändring Bdgt sammanl. Budgetutfall Avvikelse

Menot - Utgifter 3 250,0 0,0 3 250,0 1 604,6 1 645,4

Netto 3 250,0 0,0 3 250,0 1 604,6 1 645,4

TA 2018 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama

(1000 e) Budget 2018 Bdgt ändring Bdgt sammanl. Budgetutfall Avvikelse

Menot - Utgifter 50 200 250 61 189

Netto 50 200 250 61 189
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Svenska skolcentrum  
FYSIIKKA- JA KEMIALUOKKIEN UUDISTAMINEN, H-OSA, SUUNNITTELU – 
MODERNISERING AV FYSIK- OCH KEMISALARNA, H-DELEN, PLANERING 
 

 
 

Toteutuminen 
H-osan saneerauksen hankesuunnitelmasta 
laadittiin 4 vaihtoehtoista toteutusratkaisuesi-
tystä. Marraskuussa 2018 kaupunginhallitus 
jalkautui koululle arvioimaan esitettyjä vaihto-
ehtoja. Hankesuunnitelma hyväksyttiin Kau-
punginhallituksessa vuoden 2019 alussa. 
 
Saneerauksen luonnos- ja toteutussuunnittelu 
ajoittuu vuodelle 2019 ja toteutus vuosille 
2020-2021. 
 
Hankkeen määrärahat on sisällytetty vuosien 
2019-2020 investointiohjelmaan. 

Utfall 
 

 
 
Nuorisotalo - Ungdomgården   
TALOTEKNIIKKASANEERAUS, HANKESUUNNITTELU – HUSTEKNIKSANERING, PROJEKTPLANERING 
 

 
  

Toteutuminen 
Talotekniikkasaneerauksen laajuuden määrit-
tämiseksi tehtiin keväällä 2017 laaja kuntotutki-
mus, jossa havaittiin huomattava määrä raken-
nevaurioita. Korjausvaihtoehtojen tarkastelu 
jatkui kuntotutkimuksen tulosten perusteella ja 
kaupunginhallitus hyväksyi tarveselvityksen 
syksyllä 2018, jonka jälkeen hankkeelle kilpai-
lutettiin hankesuunnitteluvaiheen suunnittelijat. 
Suunnittelu käynnistyi vuoden 2018 loppupuo-
lella. 
 
Määrärahat on anottu siirrettävän hankkeen 
suunnittelun ja tarkempien rakenneavausten 
tarpeisiin. 
 

Utfall 
  
 

 
 
 

TA 2018 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama

(1000 e) Budget 2018 Bdgt ändring Bdgt sammanl. Budgetutfall Avvikelse

Menot - Utgifter 750 196 946 0 946

Netto 750 196 946 0 946

TA 2018 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama

(1000 e) Budget 2018 Bdgt ändring Bdgt sammanl. Budgetutfall Avvikelse

Menot - Utgifter 0 117 117 22 95

Netto 0 117 117 22 95



KAUNIAINEN Investointien toteutuminen - Investeringarnas utfall GRANKULLA 
Tilinpäätös 2018 Bokslut 2018 

 

8 

 

Vss-Palloiluhalli – Skyddsrummet/Bollhallen  
KALLIOSUOJAN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET JA AJANMUKAISTAMINEN –  
NÖDVÄNDIGA REPARATIONER OCH MODERNISERING AV BERGSKYDDRUMMET  
 
 

 
 

Toteutuminen 
Hankkeen suunnittelu alkoi vuonna 2015 ja 
hanketta jatkettiin toteutussuunnittelulla 
vuonna 2016 vuoden loppuun asti. Hankkeen 
toteutus kilpailutettiin keväällä 2017 ja uudes-
taan keväällä 2018 mutta kokonaisurakasta ei 
kummallakaan kerralla saatu yhtään tarjousta. 
Hankkeen toteutus päätettiin kilpailuttaa puite-
sopimusurakoitsijoilla erillisinä urakoina syk-
syllä 2018, joista saatiin budjetin mukaiset tar-
joukset. Hankkeen toteutus käynnistyi syksyllä 
2018 ja arvioitu valmistuminen maaliskuun lo-
pussa 2019. 
 
Määrärahat on anottu siirrettävän hankkeen to-
teutuksen tarpeisiin. 
 

Utfall 
 

 
 
Uimahalli – Simhallen  
UIMAHALLIN SANEERAUS, VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUSTYÖT –  
SANERING AV SIMHALLEN, NÖDVÄNDIGA REPARATIONER 
 

 
 
 

Toteutuminen 
Uimahallissa suoritettiin kesällä 2018 toimin-
nan jatkumisen kannalta välttämättömiä kor-
jaustöitä ja näitä töitä jatketaan edelleen ke-
sällä 2019. Korjaustöiden yhteydessä teete-
tään täydentäviä kuntotutkimuksia. Uimahallin 
hankesuunnittelu, jossa arvioidaan erilaisia rat-
kaisuvaihtoehtoja on ajoitettu vuodelle 2019. 
 
Määrärahat on anottu siirrettävän hankkeen 
hankesuunnittelun toiminnan jatkumisen kan-
nalta välttämättömien töiden toteuttamiseen. 
 

Utfall 
 
 

 

 

TA 2018 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama

(1000 e) Budget 2018 Bdgt ändring Bdgt sammanl. Budgetutfall Avvikelse

Menot - Utgifter 300 612 912 425 487

Netto 300 612 912 425 487

TA 2018 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama

(1000 e) Budget 2018 Bdgt ändring Bdgt sammanl. Budgetutfall Avvikelse

Menot - Utgifter 0 694 694 516 179

Netto 0 694 694 516 179
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JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM 
 

 
LIIKENNEVÄYLÄT – TRAFIKLEDER 
 

 
 

Toteutuminen 
 
Palokunnankujan uusi katusuunnitelma toteu-
tettiin ja samalla saneerattiin 60-luvulta olevat 
vesihuoltolinjat. Klostretinkujan katusuunni-
telma valmistui ja rakennusurakka joka myös 
käsittää Kavallintielle rakennettavia vesihuolto-
linjoja käynnistettiin. Mäkitien epäedullinen ta-
saus korjattiin, katu päällystetään kuitenkin uu-
destaan vasta keväällä 2019. Bembölentien 
päällyste uusittiin. 
 
Vanhan Turuntien uuden katusuunnitelman to-
teutushanke käynnistettiin yhteistyössä Es-
poon kanssa.  Vanhalle Turuntielle rakenne-
taan jalankulku- ja pyörätie parantamaan ke-
vyen liikenteen turvallisuutta.  Hanke valmistuu 
vuoden 2019 loppuun mennessä. 
 
Liikenneturvallisuushankkeina päällystettiin ja-
lankulku- ja pyörätie Eteläiseltä Suotieltä Ase-
matielle tavoitteena poistaa pyöräily terveys-
keskuksen paikoitusalueella. Lisäksi rakennet-
tiin uusi hidaste Bembölentielle ja korjattiin ole-
massa olevat hidasteet Oppilaskodintiellä ja 
Pohjoisella Heikelintiellä.   

Utfall 
 
 

 

 
 
VIHERALUEET – GRÖNOMRÅDEN 
 

 
 

Toteutuminen 
Asematien vieressä sijaitsevan Odenwallin 
puiston länsiosa rakennettiin kesällä 2018 
oleskelupuistoksi. Puiston kohennustarve syn-
tyi vieraslajitorjunnan myötä. Myös keskeinen 
sijainti kaupunkikuvassa edellytti alueen ko-
hentamista. Katuviheralueita kunnostettiin mm. 
Asematien, Bembölentien, Ersintien ja Petak-
sentien ympäristöissä. Kirjastonraitin ja Kauni-

Utfall 
 

TA 2018 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama

(1000 e) Budget 2018 Bdgt ändring Bdgt sammanl. Budgetutfall Avvikelse

Menot - Utgifter 800 0 800 797 3

Netto -800 0 -800 -797 -3

TA 2018 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama

(1000 e) Budget 2018 Bdgt ändring Bdgt sammanl. Budgetutfall Avvikelse

Menot - Utgifter 200 0 200 197 3

Netto -200 0 -200 -197 -3
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aistenraitin länsipään huonokuntoinen istutus-
alue rakennettiin kokonaan uudelleen ja alu-
eelle istutettiin syötäviä kirsikkalajikkeita. 
 
Leikkipuistoissa ja päiväkotien pihoilla suoritet-
tiin kunnostustöitä turvatarkastusraporttien pe-
rusteella. Thurmaninpuiston parkourtelineelle 
asennettiin uusi turva-alusta. Kirjastonpuistoon 
asennettiin tasapainoilua tukevia välineitä. Ur-
heilutiellä sijaitsevan Stenbergin leikkipuiston 
välineet olivat jo lähes käyttöikänsä päässä ja 
puisto suunniteltiin ja rakennettiin kokonaan 
uudelleen. Leikkipuiston valaisinten toimitus 
viivästyi keväälle 2019. 
 

 
 
KESKUSTAN INFRASTRUKTUURI - INFRASTRUKTUREN I CENTRUM 
 

 
 
 

Toteutuminen 
Keskustan Thurmaninaukion rakentamissuun-
nitelmat valmistuivat ja urakkaohjelma yleisten 
alueiden toteuttamisesta laadittiin syksyllä 
2018. Syksyn aikana suoritettiin myös torialu-
een mursketäyttö. Urakkakysely julkaistaan 
vuoden 2019 puolella.  
 

Utfall 
 

 
 
PULKKAMÄKI – PULKABACKEN  
 

 
 
 

Toteutuminen 
(liikuntatoimen hanke) 

Utfall 
 

 
 
  

TA 2018 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama

(1000 e) Budget 2018 Bdgt ändring Bdgt sammanl. Budgetutfall Avvikelse

Menot - Utgifter 2 330 1 040 3 370 279 3 091

Netto -2 330 -1 040 -3 370 -279 -3 091

TA 2018 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama

(1000 e) Budget 2018 Bdgt ändring Bdgt sammanl. Budgetutfall Avvikelse

Menot - Utgifter 20 0 20 4 16

Netto 20 0 20 -4 16
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IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM 
 
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIKEN 
 
KONEKALUSTO SEKÄ VAIHTOKONEHYVITYS -   
MASKINPARK OCH ERSÄTTNING FÖR BYTESMASKINER 
 

 
 
 

Toteutuminen 
Konekalustoinvestointeja toteutettiin hyväksy-
tyn ohjelman mukaisesti mm. vaihtamalla kaksi 
kunnossapitokuormaajaa ja yksi pakettiauto 
uuteen. Kunnossapitokalustoa hankittiin vaih-
tamalla rungoltaan vaurioitunut nivelaura uu-
teen. Auran vaihto oli välttämätön, jotta saatiin 
koko aurauskalusto käyttöön talvikunnossapi-
dossa. Auran vaihdon vuoksi hankintamäärä-
rahat ylittyivät 5951 eurolla, mutta hankintojen 
kokonaissumma (netto) pysyi talousarviossa 
hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Vaihto-
koneiden jäännösarvot kirjattiin investointeihin. 
 
Vaihdossa luovutettujen koneiden ja laitteiden 
vaihtohyvitykset kirjattiin yhdyskuntatoimen 
käyttötalouteen.   

Utfall 
Ersättningarna för bytesmaskiner bokfördes i 
samhällsteknikens driftsekonomidel. 
 

 

TA 2018 TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama

(1000 e) Budget 2018 Bdgt ändring Bdgt sammanl. Budgetutfall Avvikelse

Tulot - Inkomster 0 0 0 22 -22

Menot - Utgifter 340 0 340 346 -6

Netto -340 0 -340 -324 -16


