



URAKKAHINTAENNUSTE

Sähköjärjestelmät

SVENSKA SKOLCENTRUM LIIKUNTASALI

Asiakirjanumero:
Projektinumero: 06340.P018
Arkistointimerkintä:
Viimeisin muutos:
Laadintapäivämäärä: 24.10.2014
Laatija: TVo
Tarkastaja: TVo

Bruttoala: brm²
Huoneistoala: htm²
Rakennustilavuus: rm³

Suunnitteluvaihe: Hankesuunnittelu
Paikkakunta:
Ajankohta: 2014
Hintataso: Pääkaupunkiseutu
Hintatason nousu:
Lisä- ja muutostyövaraus: 10,0 %

URAKKA / JÄRJESTELMÄT

Hinta (alv. 0 %)
€/brm² €

Hinta (alv. 23 %)
€/brm² €

SÄ Sähköurakka

YHTEENSÄ

45 000

55 350

Lisä- ja muutostyövaraus

4 500

5 535

Huomautukset

Kustannusarvio perustuu SÄH - rakennustapaselostuksessa H0002 (31.10.14) esitettyyn laajuuteen.

Erittely erillishinnoista