

Keskusurheilukentän juoksuradan pinnoitus, lisämäärärahaesitys

383/12.04.02/2015, 26/02.02.00/2017

KV 13.11.2017 § 93

Lisätiedot:

kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö Anders Lindholm-Ahlefeldt,
puh 050 3664251
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Keskusurheilukentän juoksuradan pinnoite on ollut huonokuntoinen ja on näin ollen vaatinut korjaustoimenpiteitä. Keskusurheilukentän juoksurata on pinnoitettu vuonna 1996 Novotan WS pinnoitteella, ennen tätä pinnoitteenä oli kumiasfaltti.

Liikuntavaliokunta hyväksyi hankkeen tarveselvityksen 25.8.2015 § 34 (Yhdyskuntalautakunta 30.8.2016 § 75) ja kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen osana investointiohjelmaa 14.11.2016. Hankkeen toteutus kilpailutettiin avoimella hankintamenettelyllä 10.3.2017 päivättyllä tarjouspyynnöllä.

Kansallinen hankintailmoitus julkaistiin HILMA:ssa 13.3.2017. Tarjouspyynnön mukaisten vertailukriteerien perusteella esitettiin urakkaan valittavan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt tarjoaja Spesifix Oy.

Keskusurheilukentän pinnoitteen uusimisen kustannukset nousivat kuitenkin yli myönnetyn määrärahan (80 000 euroa). Halvin tarjous oli 81 250 euroa ja urakan taloudellisen loppuselvityksen mukaan hankkeen kokonaiskustannukset olivat 88 217,85 euroa. Ylitys johtui pääosin korkeushyppypaikan odotettua huonommasta kunnosta, mutta myös vanhaa irtonaista päällystettä jouduttiin korjaamaan suuremmalta pinta-alalta kuin mitä tarjousvaiheessa oli arvioitu.

Hankkeen määrärahan lisästarve on 8 217,85 euroa, jolloin hankkeen kokonaiskustannukset ovat 88 217,85 euroa.

KH:

KV myöntää Keskusurheilukentän juoksuradan pinnoitteen uusimiseen lisämäärärahaa 8 250 euroa vuodelle 2017.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.