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Kaupunginhallitus asetti 15.4.2014 tydéryhman selvittdmaan ja valmistele-
maan yhtenaisen peruskoulun perustamista ja lukioiden toimintaedellytys-
ten ja yhteistydn kehittdmista. Tydryhma luovutti loppuraporttinsa kaupun-
ginhallitukselle kevaalla 2015 ja kaupunginhallitus kasitteli raportin kokouk-
sessaan 6.5.2015 (§ 108). Keskustelu yhtenaiskoulusta kaynnistettiin alun
perin, koska suomenkieliset koulut halusivat pedagogisesti kehittda ope-
tusta yhtenaisemmaksi kansallisten normien mukaan. Tyéryhma laati kol-
me vaihtoehtoa ja teki niista vaikutusarvioinnit (kts. liite):

- Nykytila

- Yhtendinen peruskoulu — kaksi toimipistetta (lukio ja yldkoulu Kasavuo-
ren kiinteistdssa ja alakoulu Mantymaen kiinteistossa)

- Yhtenainen peruskoulu — yksi toimipiste (yhtenadinen peruskoulu Kasa-
vuoren Kiinteistdssa ja lukio Mantymaen kiinteistossa)

Kaupunginhallitus paatti kokouksessaan 6.5. pyytaa koulurakentamiseen
erikoistuneelta arkkitehdilta selvityksen tila- ja tilatarveratkaisuista ja niiden
aiheuttamista kustannuksista, mukaan lukien Kasavuoren koulukeskuksen
tilankayton tehostamismahdollisuuksien selvittdaminen. Tehtavaan otettiin
arkkitehti Juha Heino (Arkkitehdit Korolainen & Heino Oy), joka on mukana
Kasavuoren meneilladn olevassa kiinteistokorjauksessa ja laajennusraken-
tamisessa.

Toimeksianto arkkitehdille oli seuraavanlainen:

- Kauniaisten lukion oppilasméaara kasvaa, tutkitaan tilavaintoehdot oppi-
lasmaarilla 375, 450 ja 500
- Tilankaytdn tunnuslukuina kaytetdan Opetushallituksen (OPH) ohjeita
- Ko. koulujen tilankaytésta tehdaan kaksi vaihtoehtotarkastelua:
A. Lukio séilyy Kasavuoressa
B. Lukio siirtyy Mantymakeen, jolloin alakoulu siirtyy vastaavasti
Kasavuoreen

Arkkitehti antoi selvityksestdan valiraportin, jonka kaupunginhallitus sai tie-
doksi 31.8.2015.

Tilaselvityksissa on hyddynnetty Opetushallituksen tilaohjelmia ja niissa on
huomioitu Kauniaisissa annetun opetuksen maara ja ryhmakoot seka ole-
massa olevat tilaratkaisut ja niiden hyddyntaminen.



Arkkitehdin tilaselvityksessa on nelja vaihtoehtoa:

A-1 Nykyinen toiminta jatkuu Kasavuoressa, lukiossa 400 opiskelijaa

A-2 Nykyinen toiminta jatkuu Kasavuoressa, lukion oppilasmaara
kasvatetaan 500:n opiskelijaan

B (+ C) Kasavuoreen sijoitetaan yhtenainen peruskoulu (B) ja Mantyma-
keen sijoitetaan lukio, lukiossa 500 opiskelijaa (C

Vaihtoehto A-1 (Nykyinen toiminta jatkuu Kasavuoressa, lukiossa 400 opis-
kelijaa)

Laskennassa on kaytetty yldkoulussa 18 opetusryhmaa ja lukiossa 400
opiskelijaa seka huomioitu opetuksen maara. Vertailtaessa Opetushallituk-
sen normeihin on Kasavuoressa tehdyn selvityksen mukaan riittavasti
yleisopetuksen tiloja (opetustiloja, joissa ei tarvita erityista varustusta). Sen
sijaan aineopetuksen tilojen (opetustilat, joissa tarvitaan erityista varustusta
ja valineistéa esim. kuvaamataito) maara on liilan vahainen. Aineopetustilo-
ja tarvitaan luonnontiedon opetukseen lisda. Lisaksi kirjasto on liian pieni.

Selvitys esittda toimenpiteiksi valiseinien purkamista, jotta saadaan lisda
60 m2-luokkatiloja (OT3), seka kahden yleisluokkatilan muuttamista luon-
nontiedeluokaksi. Pienryhmien tydskentelyyn saadaan tiloja ruokalan akus-
tiikkaa korjaamalla.

Kustannusarvio ehdotetuille toimenpiteille on 90 000 €. Investointisuunnitel-
massa Mantymaen kunnostamiseen on jo v 2016—-2017 varattu

1 050 000 €. Investointiohjelmaan sisaltyva maararaha (Mantymaen koulun
ruokalan laajennus ja hallintotilojen saneeraus) on tarveselvitysvaiheeseen
pohjautuva alustava arvio, joka tyypillisesti tarkentuu suunnittelun edetes-
sa. Tamanhetkisten tietojen mukaan hankesuunnitelmavaiheen tuloksena
maararahatarve talle hankkeelle olisi n. 1,385 M€.

Vaihtoehto A-1 (ei rakennusvaihtoja, lukio 400 opiskelijaa) tilaselvityk-
sen mukaiset kustannukset suomenkielisessa opetustoimessa ovat
yhteensa 1 140 000 €, yhdyskuntatoimen kustannusarvion mukaan

1 685 000 €:

- Vaihtoehto A-1 kustannukset 90 000 € (yhdyskuntatoimen arvio
300 000 euroa)

- Mantymaen koulun kunnostaminen 1 050 000 € (investointisuunni-
telma)/ Mantymaen hankesuunnitelman maararahatarve huomioi-
den 1 385 000 € (yhdyskuntatoimen arvio)

Vaihtoehto A-2 (Nykyinen toiminta jatkuu Kasavuoressa, lukion oppilas-
maara kasvatetaan 500:n opiskelijaan)

Kuten vaihtoehto A-1:ssé on tdssakin laskennassa kaytetty ylakoulussa 18
opetusryhmaa ja lukiossa 500 opiskelijaa seka huomioitu opetuksen maa-
ra. Selvityksen mukaan lukion opiskelijamaaran kasvusta seuraa, etta Ka-
savuoressa on lilan vahan yleisopetuksen tiloja. Myos aineopetuksen tiloja
ja wc-tiloja tarvitaan lisaa. Lisaksi kirjasto on liian pieni.



Selvitys esittaa toimenpiteeksi lisdrakennuksen, joka olisi suuruudeltaan
673 m2,

Kustannusarvio ehdotetulle toimenpiteelle on 1 820 000 €. Investointisuun-
nitelmassa Mantymaen kunnostamiseen on jo v. 2016-2017 varattu

1 050 000 €. Investointiohjelmaan sisaltyva maararaha (Mantymaen koulun
ruokalan laajennus ja hallintotilojen saneeraus) on tarveselvitysvaiheeseen
pohjautuva alustava arvio, joka tyypillisesti tarkentuu suunnittelun edetes-
sa. Tamanhetkisten tietojen mukaan hankesuunnitelmavaiheen tuloksena
maararahatarve talle hankkeelle olisi n. 1,385 M€.

Vaihtoehto A-2 (ei rakennusvaihtoja, lukio 500 opiskelijaa) tilaselvityk-
sen mukaiset kustannukset suomenkielisessa opetustoimessa ovat
yhteensa 2 870 000 €, yhdyskuntatoimen kustannusarvion mukaan

3 885 000 €:

- Vaihtoehto A-2 kustannukset 1 820 000 € (yhdyskuntatoimen arvio
2 500 000 €)

- Mantymaen koulun kunnostaminen 1 050 000 € (investointisuunni-
telma)/ Mantymaen hankesuunnitelman maararahatarve huomioi-
den 1 385 000 € (yhdyskuntatoimen arvio)

Vaihtoehto B +C

B. Kasavuoreen sijoitetaan yhtenainen peruskoulu

Laskenta on tehty 709 perusopetuksen oppilaalla ja lisaksi siind on huo-
mioitu ryhmakoko ja opetuksen maara. Selvityksen mukaan Kasavuoren
koulukeskuksen tilat ovat riittavat perusopetuksen yhtenaiskoululle.

Selvitys esittda tehtaviksi toimenpiteiksi pihan ja ympariston muutoksia:
kiertoliittyma saattoliikenteen ohjaamiseksi, piha-alueiden muokkaus mm.
pienten piha erikseen, lisatadan pihoille leikkivalineita. Lisaksi rakennukses-
sa lisatdan naulakkokalusteita, pintarakenteiden ja valiseinien muutostoita
seka ruokalan akustiikan korjaus.

Muutostoiden kustannusarvio on 400 000 € (ei sisalla kiertoliittyman kus-
tannuksia).

C. Mantymakeen sijoitetaan lukio, lukiossa 500 opiskelijaa

Laskenta on tehty 500 lukio-opiskelijalla ja siind on huomioitu opetuksen
maara. Selvityksen mukaan Mantymaen koulun opetustilat ovat riittavat.
Ruokalaan tarvitaan lisaa tilaa.

Toimenpiteiksi esitetdan teknisen tydn tilojen muuttamista fysiikan ja ke-
mian luokaksi, tekstiilityon tila biologian ja maantiedon luokaksi seka ku-
vaamataidon tilan laajentamista 60 m?. Lisaksi pihalta poistettaisiin leikki-
valineet ja sinne lisataan pysakdintitilaa.

Kustannusarvio tehtavistd muutoksista on 1 040 000 €. Vaihtoehto C kor-
vaisi investointisuunnitelmassa jo oleva Mantymaen kunnostaminen, johon



on varattu v. 2016—2017 1 050 000 €. Jo suunnitellussa kunnostamisessa
on tarkoitus toteuttaa mm. ruokalanlaajennus.

Vaihtoehtojen B ja C (rakennusvaihto tehdaan, lukio 500 opiskelijaa)
tilaselvityksen mukaiset kustannukset suomenkielisessa opetustoi-
messa ovat yhteensa 1 440 000 €:

- Vaihtoehto B kustannus 400 000 € (yhdyskuntatoimen arvio
500 000 € ilman kiertoliittymaa ja muita liikennejarjestelyja)

- Vaihtoehto C kustannus 1 040 000 € (yhdyskuntatoimen arvio
1 500 000 €)

Yhteenveto kustannusarvioista

Investointikustannukset

Vaihtoehto A-1 (ei rakennusvaihtoa, lukio 1140 000 € — 1 685 000 €
400 opiskelijaa):

Vaihtoehto A-2 (ei rakennusvaihtoa, lukio 2 870 000 € — 3885000 €
500 opiskelijaa):

Vaihtoehto B+C (rakennusvaihto tehdaan, 1440 000 € — 2 000 000 €
lukio 500 opiskelijaa):

Kayttokustannusarvioita on tarkemmin esitelty yhtenaiskoulutyéryhman
loppuraportissa. Kayttokustannusarvioihin vaikuttaa varsinkin koulujen tila-
vuokrat, ruokakustannukset, henkilokuntatarve ja tietohallinto. Arvio suo-
menkielisen opetustoimen vuosittaisista kokonaiskayttékustannuksista eri
vaihtoehdoissa:

Vaihtoehto A-1 (ei rakennusvaihtoa, lukio 10 920 000 €
400 opiskelijaa):

Vaihtoehto A-2 (ei rakennusvaihtoa, lukio 11 200 000 €
500 opiskelijaa):

Vaihtoehto B+C (rakennusvaihto tehdaan, 10 910 000 €
lukio 500 opiskelijaa):

Arvio suomenkielisen lukio-opetuksen vuosittaisista valtionosuuksista *):

Vaihtoehto A-1 (ei rakennusvaihtoa, lukio 2 340 000 €
400 opiskelijaa):

Vaihtoehto A-2 (ei rakennusvaihtoa, lukio 2930 000 €
500 opiskelijaa):

Vaihtoehto B+C (rakennusvaihto tehdaan, 2930 000 €
lukio 500 opiskelijaa):

*) lukio-opetuksen suunnitteilla oleva valtionosuusuudistus ei ole tassa
huomioitu, vaan lahtékohtana toimii vuoden 2015 yksikkohinta (5862).

Johtopaatokset

Yhtenaiskoulualoitetta on selvitetty asetetun tyéryhman ja tilaselvitysta teh-
neen arkkitehdin toimesta. Jatkossa on otettava kantaa, kasvatetaanko lu-



KJ:

Paatos:

KH 20.01.2016 § 5

kion opiskelijamaaraa, perustetaanko yhtendiskoulu perusopetukseen ja
vaihdetaanko kiinteist6ja vai ei. Tama tilaselvitys osoittaa, etta kaikki vaih-
toehdot ovat tilojen puolesta toteutettavissa. Tilaselvitys osoittaa myos sen,
etta joitakin muutoksia koulurakennuksissa tarvitaan joka tapauksessa
(Mantymaen ruokalan laajennus ja Kasavuoren koulukeskuksen ruokalan
akustointi). Mantymaen koulun asemakaavamuutostarkastelun yhteydessa
on alustavasti selvitetty I&hialueen liikkenneolosuhteita ja tiedossa olevien
tulevaisuuden rakennushankkeiden seka mahdollisen koulun kayttotarkoi-
tusmuutoksen vaikutuksia likennemaariin. Liikennemaarien muutosten ei
ennakoida olevan niin merkittavia, etta ne muodostaisivat esteen lukion
sijoittumiselle Mantymakeen. Lukion tarpeenmukainen pysakointi on jarjes-
tettavissa koulun pihalle.

Koulutyéryhma kuuli koulujen rehtoreita, luottamusmiehia ja henkilékuntaa.
Asiasta on syyta jarjestaa kuulemistilaisuus huoltajille ja kaupunginhallituk-
sen on pyydettava lausunto opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalta.
Tassa asiassa on syyta pyytdd myods nuorisovaltuustolta lausunto. Valtuus-
ton toimivaltaan kuuluu tehda paatéksia kouluverkkoasioista ja asioista,
joilla on merkittavia taloudellisia vaikutuksia.

Liitteet:

1. Arkkitehdin loppuraportti

2. Yhtenainen peruskoulu - loppuraportti
3. Yhtenainen peruskoulu - tausta-aineisto

KH paattaa merkitd Kasavuoren koulukeskuksen ja Mantymaen koulun tila-
selvityksen seka esityslistan liitteena olevan yhtenaiskouluraportin tiedoksi
ja saattaa raportit opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kasiteltavaksi.
Lautakuntaa pyydetdan antamaan koulujen kehittdmisselvityksista lausun-
tonsa ja huolehtimaan sen valmistelusta siten, etta oppilaitten ja opiskelijoi-
den ja heidan huoltajansa mielipiteet asiassa riittavan laajasti selvitetaan.
Tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia on viela tydstettava niin, etta
tavanomaiset investointihankkeiden tarveselvitysten edellyttdamat tiedot
ovat riittavalla tarkkuudella selvilla.

Jasen Ant-Wuorinen ehdotti jAsen Kivelan kannattamana asian palautta-
mista valmisteluun paatdksesta ilmenevin perusteluin. Jasen Ant-Wuorisen
ehdotus hyvaksyttiin yksimielisesti.

KH paatti palauttaa tilaselvityksen vaihtoehto D:n selvittamiseksi:

- yhtenainen peruskoulu Mantymaella (1-9)
- laajennettu lukio Kasavuoressa,

seka pyytaa arkkitehdilta tasta vaihtoehdosta tilaselvitys ja kustannusar-

viot.

Sivistystoimi on kaupunginhallituksen 23.11.2015 paatdksen mukaisesti
selvittanyt vaihtoehto D:n toteutusmahdollisuuksia. Selvityksen teki arkki-



tehti Juha Heino, joka on tehnyt aikaisemmatkin selvitykset.

Vaihtoehto D (Mantymakeen sijoitetaan yhtenainen peruskoulu, Kasavuo-
ressa lukio)

Laskennassa on kaytetty perusopetuksen osalta alakoulun 22 opetusryh-
maa/420 oppilasta ja ylakoulun 16 opetusryhmaa/289 oppilasta. Lukion
laskenta on tehty tuhannen lukio-opiskelijan mukaan. Laskelmissa on huo-
mioitu opetuksen maara ja ryhmakoot. Opetushallituksen lukiotiloille anta-
mat normit, joita laskennassa on hyddynnetty, loppuvat 650 opiskelijan lu-
kioon ja siksi laskennan pohjana on kaytetty 2 x 500 opiskelijan lukiota.

Yhtendinen peruskoulu Mantymaella tarvitsee Opetushallituksen yhtenais-
koulun tilanormien mukaan tilaa 6 840hym?, josta oppimisen tiloja on

3 940hym?. Tilaa tarvitaan lisda seka yleisopetukseen ettad aineopetukseen
(mm. toinen liikuntasali, kotitaloustilat, tekninen tyo, tekstiility®). Lisaksi kir-
jastoa ja henkildkunnan tiloja taytyy laajentaa. Lisatilan tarve on yhteensa
n. 5 000 m2. Mantymaen koulun ruokalan laajentaminen on huomioitu tas-
sa luvussa. Kustannusarvio ehdotetulle toimenpiteelle on 10 440 000 €. Ar-
vio ei sisélla aineopetustilojen (musiikki, kuvaamataito, tekninen tyd, tekstii-
lityd) muutostdiden kustannuksia. Lisarakentaminen vaatii kaavamuutok-
sen.

Mantymaen piha-alueet eivat ole riittavat yhtenaiselle perusopetukselle. Li-
saksi yhtenaiskoulun vaatima lisdrakentaminen vahentaisi jo ennestaan
niukkoja valituntialueita.

Selvityksen mukaan Kasavuoressa on riittavasti aineopetustiloja, mutta
yleisopetustiloja tarvitaan 1 000 opiskelijan lukiolle lisda. Toimenpiteeksi
selvitys esittaa teknisen tydn, tekstiilitydn ja kotitaloustilojen muuttamista
yleisopetustiloiksi. Kustannusarvio naille muutoksille on 290 000 €.

Alueellisesti ei ole tarvetta 1 000 opiskelijan lukiolle. Nain merkittava lu-
kio-opiskelijamaaran kasvattaminen alueella vaatii yhteistydneuvotteluja
Espoon kanssa, silla opiskelijamaaran kasvattamisella on vaikutusta myos
Espoon lukiotoimintaan.

Vaihtoehto D (yhtendinen peruskoulu Mantymakeen, 1 000 opiskelijan
lukio Kasavuoressa) tilaselvityksen mukaiset kustannukset suomen-
kielisessa opetustoimessa ovat yhteensa 11 730 000 €:

- Kasavuoren muutostoiden kustannukset 290 000 €
- Mantymaen koulun lisarakennus 10 440 000 €, ilman aineopetus-
luokkien muutostoiden kustannuksia

Yhdyskuntatoimi toteaa, ettd em. kustannusarvion mukainen neliéhinta
Mantymaen koulun lisdrakentamiselle on varsin alhainen (2 088 e/bm2).
Toteutuneissa hankkeissa uudisrakentamisen kustannukset ovat poikkeuk-
setta ylittdneet 3 000 e/bm2, jolloin 5 000 bm2:n lisdrakentaminen maksaisi
yli 15 milj. e. Tarkempi arviointi edellyttaisi jatkosuunnittelua. Myos
Kasavuoren muutostoiden kustannukset vaikuttavat alhaisilta, silla kustan-
nusarviossa ei ole juurikaan varauduttu LVI-t6ista aiheutuviin kustannuk-
siin, ja s&hkoétdiden osalta kustannusvarausta ei ole lainkaan. Arviota tulisi



KJ:

korottaa vaihtoehto B:ta vastaavasti n. 100 000 eurolla.

Johtopaatokset

Yhtenaiskoulualoitetta on selvitetty asetetun tydéryhman ja tilaselvitysta teh-
neen arkkitehdin toimesta. Jatkossa on otettava kantaa, kasvatetaanko lu-
kion opiskelijamaaraa, perustetaanko yhtenaiskoulu perusopetukseen ja
vaihdetaanko kiinteisttja vai ei. Tama tilaselvitys (KH 23.11.2015 § 234 ja
KH 20.1.2016) osoittaa, etta kaikki vaihtoehdot ovat tilojen puolesta toteu-
tettavissa. Ainoastaan vaihtoehto D on sellainen, joka edellyttaa kaava-
muutosta ja jossa piha-alueet eivat ole vaihtoehdon mukaiseen toimintaan
riittdvid. Lisaksi vaihtoehto D:n ratkaisu on hintatasoltaan huomattavan kal-
lis. Kasavuoren koulukeskus jaa D-vaihtoehdossa Kauniaisten ja ymparoi-
van alueen lukiotarpeisiin liilan suureksi. Ikaluokkakehitys alueella mahdol-
listaa nykyisten tietojen mukaan 500 opiskelijan lukion Kauniaisiin. Tilasel-
vitys osoittaa myds sen, etta joitakin muutoksia koulurakennuksissa tarvi-
taan joka tapauksessa (Mantymaen ruokalan laajennus ja Kasavuoren
koulukeskuksen ruokalan akustointi). Mantymaen koulun asemakaava-
muutostarkastelun yhteydessa on alustavasti selvitetty lahialueen liikenne-
olosuhteita ja tiedossa olevien tulevaisuuden rakennushankkeiden seka
mahdollisen koulun kayttotarkoitusmuutoksen vaikutuksia liikennemaariin.
Liikennemaéarien muutosten ei ennakoida olevan niin merkittavia, etta ne
muodostaisivat esteen lukion sijoittumiselle Mantymakeen. Lukion tarpeen-
mukainen pysakadinti on jarjestettavissa koulun pihalle. Yhtenaiskoulun si-
joittaminen Mantymakeen aiheuttaa tarpeen henkildkunnan pysakaintitilan
lisddmiseen. Lisaksi tulee huomioida oppilasmaaran kasvun mukanaan
tuoma huoltajien saattoliikenteen maaran lisdantyminen.

Koulutyéryhma kuuli koulujen rehtoreita, luottamusmiehia ja henkildkuntaa.
Asiasta on syyta jarjestdd kuulemistilaisuus huoltajille ja kaupunginhallituk-
sen on pyydettava lausunto opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalta.
Tassa asiassa on syyta pyytdd myos nuorisovaltuustolta lausunto. Valtuus-
ton toimivaltaan kuuluu tehda paatdksia kouluverkkoasioista ja asioista,
joilla on merkittavia taloudellisia vaikutuksia.

Liitteet (liitteet 3 ja 4 on jaettu KH:n jasenille 23.11.2015 kasittelyn yhtey-

dessa):

1. Arkkitehdin loppuraportti, Kasavuoren koulukeskuksen ja Mantymaen
koulun tilaselvitys (10.1.2016)

2. Kasavuoren koulukeskuksen laskentamuistio

3. Yhtenainen peruskoulu - loppuraportti

4. Yhtenainen peruskoulu - tausta-aineisto

KH paattaa merkita edelld selostetun seka esityslistan liitteena olevien Ka-
savuoren koulukeskuksen ja Mantymaen koulun tilaselvityksen ja yhtenais-
kouluraportin tiedoksi ja saattaa raportit opetus- ja varhaiskasvatuslauta-
kunnan kasiteltavaksi. Lautakuntaa pyydetaan antamaan koulujen kehitta-
misselvityksistd lausuntonsa ja huolehtimaan sen valmistelusta siten, etta
oppilaiden ja opiskelijoiden ja heidan huoltajansa mielipiteet asiassa riitta-
van laajasti selvitetaan. Tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia on viela tyos-
tettava niin, etta tavanomaiset investointihankkeiden tarveselvitysten edel-
Iyttdmat tiedot ovat riittavalla tarkkuudella selvilla.



Paatos:

Varapj. Rintamaki-Ovaskan ehdotus koulutilaselvityksen palauttamisesta ti-
la- ja tilatarveselvityksen seka investointiarvion tekemiseksi alla mainituista
vaihtoehdoista, hyvaksyttiin yksimielisesti:

- Kasavuoressa seka ylakoulu ettd lukio 450 oppilasta, minka suuruinen
ylakoulu silloin voisi olla

- Kasavuoressa seka ylakoulu ettd lukio 500 oppilasta, minka suuruinen
ylakoulu silloin voisi olla.

Jasen Stenbergin ehdotus em. vaihtoehtojen kayttokustannusvaikutusten
selvittdmisesta, hyvaksyttiin yksimielisesti.

KH paatti palauttaa asian tila- ja tilatarveselvityksen seka investointiarvion
tekemiseksi vaihtoehdoista:

- Kasavuoressa seka ylakoulu ettd lukio 450 oppilasta, minka suuruinen
ylakoulu silloin voisi olla

- Kasavuoressa seka ylakoulu ettd lukio 500 oppilasta, minka suuruinen
ylakoulu silloin voisi olla.

Samalla tulee selvittaa vaihtoehtojen kayttdkustannusvaikutukset.



