
MÄNTYMÄEN KOULU – HALLINTOTILOJEN SANEERAUS JA RUOKALAN LAAJENNUS 
MONITOIMITILAKSI 

KUSTANNUSARVIO – YHTEENVETO KOKO HANKE  

 

Hankkeen kokonaiskustannukset   3 246 478 € 

Kokonaiskustannukset sisältävät: 

- Sidotut kustannukset (3/2017)   205 000 € 

- Rakennuttamiskulut (valvonta,  

työnaikainen suunnittelu, rakennuslupa)  136 500 € 

- Rakennustyöt    2 526 068 € 

- Hankevaraus 15%    378 910 € 

 

 

Rakennustöiden kokonaiskustannusten jako 

Rakennustekniset työt   1 557 511 €  

Talotekniset työt   742 485 € 

Kiinteät kalusteet ja laitteet   226 072 € 

     2 526 068 € 

 

Tässä esitetyt kustannukset ovat yhteenveto koko hankkeen toteutussuunnitelmista laaditusta 

suoritepohjaisesta kustannuslaskennasta. Suoritepohjainen kustannuslaskenta perustuu määrälaskentaan 

ja on tarkin laskentatavoista. Suoritepohjainen kustannuslaskenta löytyy extranetistä ja on myös nähtävissä 

kokouksessa. 

Laskennassa on huomioitu, että työt tullaan suorittamaan vuonna 2018. Hankkeen kustannukset 

varmistuvat urakoitsijavalinnan jälkeen. 


