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BEHOVSUTREDNING MED AVSEENDE PÅ OMORGANISERING AV VERKSAMHET / 

IGÅNGSÄTTNING AV NY VERKSAMHET / INVESTERINGSPROJEKT 

 

 
BEHOVSUTREDNING FÖR OMBYGGNAD AV NYA PAVILJONGENS NEDRE VÅNING I 

SYFTE ATT SKAPA ÄNDAMÅLSENLIGA UTRYMMEN FÖR DIGITALA STUDENTSKRIV-

NINGAR 

 

 

1. Behov och behovsdefinition 

 

Gymnasiet Grankulla samskolas elevantal är för tillfället ca 310 och i det pågående arbetet med 

gymnasieprogrammet utreds möjligheten att i framtiden ta in 350 studerande. Svenska nämnden 

för undervisning och småbarnsfostran har i sitt beslut om nybörjarplatser (10.11.2016) konstaterat 

att utrymmesfrågan behöver lösas bl.a. med tanke på studentskrivningarnas arrangemang.  

 

Studentproven har stegvis digitaliserats fr.o.m. år 2016 så att alla prov hålls i digital form våren 

2019. De digitala studentproven förutsätter större lokaler och mer avancerad teknik än förut (bl.a 

uttag för trefasström och UPS för att säkra systemet vid eventuella elavbrott). Auditoriet i Nya 

Paviljongen är utrustat med nödvändig teknik, men har plats för högst 80 digitala skribenter. Våren 

2019 skriver uppskattningsvis 100 abiturienter provet i modersmål. Det är också rimligt att anta 

att antalet skribenter i matematik, finska, engelska och realprov kan vara fler än 80.  

 

I väntan på klarhet gällande framtida elevantal och utrymmen behöver frågan om studentskriv-

ningarna lösas separat så att arrangemangen fungerar våren 2019.  

 

 

 

1.1  Verksamhet 

 

 

1.1.1 Nuläge 

 

Auditoriet i Nya Paviljongen används som sal för studentskrivningarna. Fr.o.m. våren 2019 är inte 

utrymmet längre tillräckligt stort. Merparten av abiturienterna ryms fortsättningsvis i salen, men 

för resterande skribenter behöver staden hitta ett tilläggsutrymme som utrustas med nödvändig 

teknik.  

 

1.1.2 Målsatt läge   

 

Frågan kan lösas genom att två klassrum i första våningen i Nya Paviljongen byggs om till ett 

klassrum vars totala yta blir ca 110 m2. Klassrummet förses med skjutbar mellanvägg så att ut-

rymmet kan normalt användas som två klassrum. Därtill måste klassrummet utrustas med teknik 

för digitala studentprov.  

  

1.1.3 Utrymmesbehov 

 

På lång sikt: permanent lösning enligt stadens skolnäts- och gymnasiestrategier.    

 

Nödlösning på kort sikt: ett tilläggsutrymme fr.o.m. våren 2019.  
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1.2 Tidschema för genomförande 

 

Hösten 2018. 

 

 

 

2 Utredning av alternativa handlingsmodeller 

 

Alternativ A: 

 

Två klassrum (1, 6) i övre korridoren i huvudbyggnaden kan förses med nödvändig teknik och 

användas för studentskrivningar med 10-12 skribenter per klassrum. I så fall förvärras utrymmes-

bristen eftersom klassrummen inte kan användas för normal undervisning under studentskriv-

ningsperioderna. Hela övre korridoren måste hållas stängd för alla yngre studerande som därmed 

inte kan använda varken läsesalen eller elevcafé. Dessutom förutsätter modellen att ifrågavarande 

klassrum förses med bättre ljudisolering (bl.a. behöver dörrarna bytas ut) och att kraftström instal-

leras. Det här alternativet kräver fler övervakare och digitala experter under studentproven.   

 

Alternativ B: 

 

Gymnastiksalen kan förses med nödvändig teknik och användas för studentskrivningar. I så fall 

kan salen inte användas varken dag- eller kvällstid eller under veckosluten under studentskriv-

ningsperioderna (totalt 6 veckor per år). En användning av gymnastiksalen för studentskrivning-

arna förutsätter också att korridorerna utanför salen stängs för genomgång eftersom ljud från dessa 

tränger in i salen. Det här alternativet kräver också fler digitala experter.   

 

Alternativ C: 

  

Två omklädningsrum, två toaletter, ett duschrum och ett instrumentförråd i nedre våningen av 

Nya Paviljongen förenas till ett enda utrymme. Utrymmet kan användas som undervisningsut-

rymme under övriga tider av läsåret och den teknik för digitala prov som finns installerade i Nya 

Paviljongens auditorium kan också användas i detta utrymme. Utrymmen kan inte längre använ-

das av artister och grupper som uppträder i Nya Paviljongen 

 

Alternativ D: 

 

Rum 10 och rum 52 i huvudbyggnadens nedre del förenas med varandra genom att mellanväg-

gen rivs. Detta alternativ erbjuder den största reservsalen med plats för uppskattningsvis 25 skri-

benter. Alternativet kräver installationer av kraftström och egen teknik för digitala prov samt 

ljudisolerade dörrar. Eftersom rum 10 har fönster mot korridoren är det ändå svårt att isolera 

rummet från ljud från korridoren. Detta utrymme ligger inte heller i direkt anslutning till toalet-

ter vilket försvårar de praktiska arrangemangen under skrivningarna. 

 

 

2.1 Alternativa modeller för den egna verksamheten 

 

3.1  Reparation 
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3.2  Hyrning 

 

3.3  Byggande/nyförvärv  
 

 Alternativa placeringar 

 

 

 

5 Preliminära kostnadsutredningar 

 

 Preliminära utgifter för teknik: 

 

- kablar   (ca 500 euro) 

- kabelskenor   (ca 300 euro) 

- skarvsladdar  (ca 100 euro) 

- ups  (ca 300 euro) 

- två switchar   (ca 800 euro) 

- työmaakeskus   (ca 400 euro)  

- övervakardator   (ca 600 euro) 

- server   (ca 700 euro) 

- reservserver   (ca 700 euro) 

 

totalt ca 4500 – 5000 euro 

 

 

 

Preliminära utgifter för byggnadsarbeten och installationer: 

 

- byggnadsarbeten    40 000 

- installation av kraftström samt övriga nödvändiga elar-

beten prisuppskattning har ej ännu hunnit göras. År 

2016 investerades 15 000 euro för att förse Nya Pavil-

jongen med den utrustning som behövdes för utförandet 

av de digitala studentskrivningarna.  

20 000 

-  

-  

-  

   

  

Tillsammans uppskattas kostnader för teknik och ombyggnadsarbeten uppgå till ca  

60 000euro +/- 25% (moms 0%;).  

 

 

5.1  Effekter på driftsekonomin 

 

 Den tekniska investeringen är så liten att den har obetydliga effekter på gymnasiets 

driftsutgifter. 
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5.2  Investeringskostnader 

 

 Teknik för digitala studentprov: ca 5000 euro 

 

 Ombyggnadsarbeten:  60 000 euro +/- 25% 

  

Totalt: 60 000 euro +/- 25% 

 

 

5.3  Reparationskostnader  

 

  

 

 

6 Förutsättningar för finansiering från staten, EU eller andra utomstående finansiä-

rer. 

 

 

 

7 Jämförelse av alternativen och slutsatser 
 

 De fyra alternativa handlingsmodellerna utgör sämre lösningar än den som nämns under 

målsatt läge.  

 

 Med ett större klassrum i Nya Paviljongens första våning minimeras störande av undervis-

ningsverksamheten i skolcentret jämfört med de alternativa handlingsmodellerna. Ar-

rangemanget påverkar inte heller uthyrningen av gymnastiksalen under kvällar och veck-

oslut vilket i sin tur inte innebär uteblivna hyresintäkter. En stor fördel med målsatt läge 

är att det nya klassrummet fortsättningsvis kan användas för normal undervisning under 

övriga tider av läsåret och kan utnyttjas av större undervisningsgrupper.. 

 

 Den bästa nödlösningen för studentskrivningarna är att bygga om väggen som separerar de 

två klassrummen i första våningen i Nya Paviljongen enligt beskrivningen under målsatt 

läge. Alternativet resulterar i de mest ändamålsenliga lösningarna både tekniskt och prak-

tiskt sett. Dessutom garanteras abiturienternas arbetsro och arrangemangen påverkar inte 

övriga studerandes skolgång.         

   

 

 

 

 

BILAGOR:  

 


