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Yhdyskuntavaliokunta on kokouksessaan 3.12.2019 (§ 132) päättänyt pyy-
tää liikuntatoimen lausuntoa uimahallin vaihtoehtoisten ratkaisujen sel vi tyk-
ses tä. Lausunnon jälkeen yhdyskuntavaliokunta valmistelee asian KH:lle
hankesuunnitelman linjauksia varten.

Taustaa

Kauniaisten uimahalli on valmistunut vuonna 1973. Rakennuksesta laa dit-
tu jen kuntoarvioiden perusteella uimahalli on laajamittaisen saneerauksen
tar pees sa. KH hyväksyi 6.5.2015 § 106 uimahallin saneerauksen tar ve sel-
vi tyk sen esityksen vaihtoehdon 1 mukaisella sisällöllä (peruskorjaus) kui-
ten kin siten, että lisäallastilojen rakentamista ilman uimahallin laa jen nus-
osan rakentamista selvitetään.

Hanke- ja toteutussuunnittelun jatkamisessa jouduttiin ottamaan aikalisä
huo mat ta van korkeiksi osoittautuneiden toteutuskustannusten vuoksi. Yh-
dys kun ta lau ta kun ta päätti kokouksessaan 1.12.2015 § 122 palauttaa ui ma-
hal lin laajan peruskorjaushankkeen hankesuunnitelman, jonka ta voi te kus-
tan nuk set olivat 9,6 M€ ja että asiaan palataan tuolloin käynnissä ol lei den
palosaneerauskorjausten valmistuttua.

KV päätti 14.11.2016 § 64 vuoden 2017 talousarvion ja investointiohjelman
hy väk sy mi sen yhteydessä, että selvitetään vaihtoehto, jossa korjataan
akuu teim mat puutteet ja pyritään jatkamaan hallin käyttöikää 5-10 vuotta.
Sa man ai kai ses ti kartoitetaan erilaisia vaihtoehtoja tulevalle ui ma hal li rat kai-
sul le.

Liikuntapalvelut teetti uimahallin käyttäjäkyselyn keväällä 2019. Kyselyn
avul la pyrittiin selvittämään, mitä mieltä kuntalaiset ja uimahallin käyttäjät
ovat hallin tulevaisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Kyselyyn saatiin 543 vas-
taus ta, joista 37 % kannatti uuden uimahallin rakentamista, 35 % kan nat ti
nykyisen uimahallin peruskorjausta, 25 % nykyisen uimahallin pe rus kor-
jaus ta ja laajennusta sekä 3 % uimahallin lakkauttamista sen elin kaa ren
päätyttyä.

Vaihtoehtoiset ratkaisut

Yhdyskuntatoimen tekemä selvitys uimahallin vaihtoehtoisista ratkaisusta
oheis ma te ri aa lei neen on luettavissa:
http://kauniainenfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingite
m&id=20192880-10.

http://kauniainenfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20192880-10
http://kauniainenfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20192880-10


Lausunto vaihtoehtoisista ratkaisuista:

0. Nollavaihtoehto, ei uimahallia Kauniaisiin

Uimahallia tarvitaan mm. koululaisuinteihin, vesijumppaan sekä ylei-
ses ti ottaen palvelemaan kuntalaisia matalalla kynnyksellä. Uimahalli
on ainoa sisäliikuntatila, missä voi harjoittaa liikuntaa ikään, su ku puo-
leen ja kuntoon katsomatta ilman ennakkoon tehtäviä varauksia. Ui ma-
hal li toimii usein myös terveydenhuollon jatkokuntoutuspaikkana.

Purkukustannus: n 0,5 m e

1. Uimahallin laaja peruskorjaus tai laaja peruskorjaus ja laajennus n. 600
m²

Laajennusta ja lisää allaspinta-alaa tarvitaan jos nykyisen uimahallin
pe rus kor jaus ta tehdään. Tällä hetkellä uimahalli ei vastaa kysyntään
al las pin ta-alan vähyyden takia. Hallissa käydään jatkuvaa kinaa eri
käyt tä jä ryh mien välillä tilan vähyydestä johtuen. Tilat eivät nykyisellään
ole toiminnan kannalta optimaaliset: halli ei ole esteetön, ratoja on liian
vä hän, uinnin opetukselle ei ole kunnollista opetusallasta, te ra pia-al-
taal le tarve (mm. osa vesijumpista voisi olla terapia-altaassa), valvomo
si joi tet tu nykyisellään epäoptimaalisesti.

Pelkkä peruskorjaus: n 8,5 m e
Peruskorjaus ja laajennus: n 9,5 m e
Käyttökustannusten vuosittainen korotus: n 500 000 e

2. Nykyisen uimahallin purkaminen ja uuden uimahallin rakentaminen sa-
man kokoisena mutta toiminnallisuutta parantamalla

Vaihtoehto ei vastaa tarpeisiin. Ei ole järkevää rakentaa uutta saman
ko kois ta hallia, tarvitaan nykyistä laajempi tila tavalla tai toisella. Kts
pe rus te lut vaihtoehdossa 1.

Kustannus: n 12 m e
Käyttökustannusten vuosittainen korotus: n 625 000 e

3. Nykyisen uimahallin purkaminen ja uuden uimahallin rakentaminen ny-
kyis tä laajempana

Tämä vaihtoehto tai vaihtoehto 4 vastaavat parhaiten tarpeeseen. Uusi
ui ma hal li antaisi parhaat mahdollisuudet vastata tarpeisiin. Perustelut
kts. kohdat 0-1.

Kustannus: n 14,5 m e
Käyttökustannusten vuosittainen korotus: n 750 000 e

4. Liikuntapuistoalueen uudelleen kaavoitus uusia toimintoja ja ra ken nus-
oi keut ta lisäämällä

Alueella on pulaa myös muista sisäliikuntatiloista ja mikäli si sä lii kun ta ti-
lo jen lisääminen ei karsi uimahallilta mitään pois, tämä olisi ko ko nai-



suu den kannalta optimaalisin vaihtoehto. Koulu- ja päiväkotiverkon toi-
mi kun nan työ kevään 2020 aikana saattaa myös vaikuttaa asiaan.

Kustannus: n 25 m e
Käyttökustannusten vuosittaisesta korotuksesta ei ole tietoa.

5. Kylpylän rakentaminen uimahallin sijaan, joko nykyiselle tai uudelle pai-
kal le

Kylpylä ei palvele alueen käyttäjien tarpeita, tarvitaan laajennettu pe-
rus hal li riittävällä allaspinta-alalla. Kts perustelut alla olevassa teks tis-
sä.

Kustannus: n 8 m e
Käyttökustannusten vuosittaisesta korotuksesta ei ole tietoa.

Uinti ja muut vesiliikuntalajit tulevat säilyttämään suosionsa sekä tar peen sa
myös tulevina vuosina. Hallin käyttöaste on säilynyt kohtuullisen hyvänä
ym pä ris töl le rakennetuista uusista uimahalleista huolimatta. Kauniaislaiset
kou lu lai set ovat olleet etuoikeutetussa asemassa saadessaan ui ma ope tus-
ta valtakunnallista minimivaatimusta enemmän. Ikääntyvälle väestölle ui-
ma hal li on ollut helposti saavutettavissa oleva edullinen palvelu.  Mikäli ui-
ma hal lin toiminta lakkautettaisiin, menetettäisiin kaikki edellä mainitut edut
ja kuntalaisille jouduttaisiin hankkimaan palveluita ostopalveluina, vä hin-
tään kin lakisääteinen koululaisuinti. Vaihtoehdot 0, 2 ja 5 eivät vastaa tar-
pei siin.

Käyttömenot lisääntyvät kaikissa vaihtoehdoissa paitsi lak kaut ta mis vaih to-
eh dos sa.

Uimahallin toiminnan kannalta oleellista on uusia ja laajentaa hallin ra ken-
teet sekä tilat vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden vaatimuksia.
Hal li tulee kehittää toiminnaltaan monipuolisemmaksi, kaikki käyt tä jä ryh-
mät huomioon ottavaksi ja esteettömäksi liikuntapaikaksi. Oleellisen tär-
keää on, että uimahallin saneerauksen yhteydessä lisätään vesipinta-alaa.

Sivistystoimenjohtaja:
Valiokunta antaa edellä esittelyssä mainituin perusteluin yh dys kun ta va lio-
kun nal le lausunnon, jonka mukaan vaihtoehdot 3 ja 4 vastaavat parhaiten
kun ta lais ten tarpeisiin.

..........

Varapuheenjohtaja Hallbäck ehdotti jäsen Nystenin ja puheenjohtaja Kor-
pe lan kannattamana, että vaihtoehto neljä (4) vastaa parhaiten kau pun ki-
lais ten tarpeisiin. Valiokunta oli yksimielinen asiasta.

Valiokunta erikseen painottaa, että on tarpeen tehdä pitkän aikavälin rat-
kai su ja. Nykyiset liikuntapaikat eivät täytä kaupunkilaisten tarpeita ja vaa ti-
muk sia. Uimahalli tulee rakentaa (vaihtoehtoisesti tai yhdessä) muiden lii-
kun ta ti lo jen, koulun/ päiväkodin tai esim. asuntorakentamisen yhteyteen -
ei erillisenä ratkaisuna. Näin eri toimintoja keskittämällä on mahdollisuus



saa da aikaan säästöjä mm. henkilöstöresurssit ja energiatehokkuus huo-
mioi den. Erilaiset rahoitusmallit on myös otettava huomioon.

Päätös:
Liikuntavaliokunta antaa yhdyskuntavaliokunnalle seuraavan lausunnon:

Vaihtoehto neljä (4) vastaa parhaiten kaupunkilaisten tarpeisiin. On tar-
peen tehdä pitkän aikavälin ratkaisuja. Nykyiset liikuntapaikat eivät täytä
kau pun ki lais ten tarpeita ja vaatimuksia. Uimahalli tulee rakentaa (vaih to eh-
toi ses ti tai yhdessä) muiden liikuntatilojen, koulun/ päiväkodin tai esim.
asun to ra ken ta mi sen yhteyteen - ei erillisenä ratkaisuna. Näin eri toimintoja
kes kit tä mäl lä on mahdollisuus saada aikaan säästöjä mm. hen ki lös tö re-
surs sit ja energiatehokkuus huomioiden. Erilaiset rahoitusmallit on myös
otet ta va huomioon.


