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Kauniaisten nuorisotalo on valmistunut vuonna 1909 Kauniaisten en sim-
mäi sek si koulurakennukseksi. Rakennuksen rakennutti vuonna 1907 pe-
rus tet tu yksityinen Grankulla samskola, joka oli rakennuksen ensimmäinen
ja pitkäaikaisin käyttäjä. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Waldemar As-
pe lin. Vuonna 1912 rakennusta laajennettiin arkkitehti Alarik Ta wast stjer-
nan laatimien suunnitelmien mukaisesti. Pienempiä laajennuksia tehtiin
myös vuosina 1949 (H.A. Ekholm) ja 1954 (P.G. Gylden). Rakennus on pe-
rus kor jat tu edellisen kerran vuosina 1977-80, jolloin se muutettiin nuo ri so-
ta lok si.

Kauniaisten nuorisotalon kerrosala on n. 1 140 m2. Rakennuksen kantava
run ko on hirsirakenne. Vesikatto on peltikate. Rakennus on suojeltu
sr-mer kin näl lä ja rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sel lai sia
korjaus- ja muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen ja vesikattojen ra ken-
nus tai teel li sia ja historiallisia arvoja.

Hankkeen tausta

Kaupunginhallitus hyväksyi nuorisotalon peruskorjauksen tarveselvityksen
3.9.2018 (§ 129) korjausvaihtoehto 2 mukaisena ohjaamaan jat ko suun nit-
te lua nuoriso- sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tarpeisiin. Valitun vaih to-
eh don mukaisesti rakennus peruskorjataan ja ennallistetaan.
Tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen suoritettiin hankesuunnittelu. Han-
ke suun nit te lus sa tutkittiin tarkemmin rakenteiden kunto, jota varten koh tee-
seen teetettiin purkutyöurakka. Urakassa purettiin elinkaarensa päässä ol-
lut talotekniikka sekä kantavia rakenteita peittävät pintarakenteet. Han ke-
suun nit te lus sa kartoitettiin tilan käyttö- ja toimintatarpeet ja esitettiin alus ta-
va tilaohjelma.

Hankesuunnittelu valmistui keväällä 2019. Yhdyskuntavaliokunta päätti kä-
si tel les sään hankesuunnitelman kokouksessaan 14.5.2019 (§ 54) esittää,
et tä hankkeen jatkosuunnittelussa tulee erityisesti painottaa seuraavia
seik ko ja:

- jatkosuunnittelun kilpailutuksessa ja toimeksiannoissa edellytetään hir-
si ra ken ta mi sen asiantuntemusta,

- hybridiratkaisun haitat ja hyödyt selvitetään huolellisesti, sekä
- hankkeessa tavoitellaan mahdollisimman taloudellista toteutustapaa.



Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2019 (§ 39) hankesuunnitelman ja
myön si hankkeen luonnos- ja toteutussuunnitteluun sekä toteutuksen
käyn nis tä mi seen 3 000 000 euron suuruisen määrärahan vuodelle 2020 ja
hank keen toteutukseen 3 840 000 euron suuruisen määrärahan vuodelle
2021. Lisäksi KV hyväksyi seuraavan ponnen:

- Hyväksyessään nuorisotalon peruskorjauksen hankesuunnitelman, val-
tuus to edellyttää, että peruskorjauksen jatkosuunnittelussa nuo ri so val-
tuus to otetaan mukaan suunnitteluun.

Luonnossuunnittelu käynnistyi marraskuussa 2019. Suunnittelukokousten
ohel la on pidetty käyttäjäpalavereita sekä kaksi käyttäjän ohjaamaa idea-
työ pa jaa. Ideatyöpajaan ovat osallistuneet käyttäjäryhmien sekä nuo ri so-
val tuus ton edustajat. Työpajan tavoite on ollut hakea tiloille käyt tö mah dol li-
suuk sia sekä toimintamuotoja. Suunnittelu on tehty tiiviissä yhteistyössä
käyt tä jän edustajan kanssa huomioiden tilojen käyttötarpeet ja toi min ta-
muo dot.

Nuorisotalon toiminta

Käyttäjä on laatinut tilojen käyttösuunnitelman (oheismateriaali). Käyt tö-
suun ni tel mas sa kuvataan tarkemmin tilojen käyttäjät ja toiminta.

Korjaustoimenpiteet

Luonnossuunnitelmissa esitetään rakennuksen perusteellinen korjaustyö,
jon ka laajuus vastaa hankesuunnittelussa esitettyä laajuutta.

Peruskorjausta ennakoivassa purkutyössä havaittiin vesikaton vuotojen ja
ra ken tei den epätiiveyden johdosta syntyneitä laho- ja mikrobivaurioita.
Vau riot korjataan poistamalla vaurioitunut rakenne ja uusimalla se vas taa-
val la rakenteella.

Maanvaraiset alapohjarakenteet uusitaan kokonaisuudessaan ja ra ken ne-
taan uudelleen nykymääräysten mukaisesti. Alapohjaan lisätään ra-
don-pois to jär jes tel mä. Väli- ja yläpohjarakenteet uusitaan. Kantavat ra ken-
teet säilyvät ja niitä tuetaan tarvittavassa laajuudessa.

Tiloihin palautetaan alkuperäisten tilojen mukaisia puupintoja, kuten lau ta-
lat tioi ta, seinä- ja kattopanelointeja. Puupintojen palauttaminen tukee ra-
ken nuk sen rakennushistoriallista arvoa. Rakennukseen lisätään sprink le ri-
jär jes tel mä, joka parantaa tilojen paloturvallisuutta. Lisäksi pa lo tur val li suut-
ta ja julkisivuarkkitehtuuria parannetaan poistamalla pohjoisjulkisivun ul koi-
set varatieportaat, jotka korvataan sisälle rakennettavalla uudella pois tu-
mis por taal la.

Suunnittelu- ja korjaustöissä tullaan kiinnittämään erityisesti huomioita ra-
ken tei den ilmatiiveyden toteuttamiseen. Ilmatiiveyden lisäämisellä pa ran ne-
taan sisäilmaolosuhteita sekä energiatehokkuutta. Rakennuksen jul ki si vu-
ja vesikatto uusitaan sekä ikkunat kunnostetaan. Yksi julkisivuun myö hem-
min toteutettu sisäänkäynti poistetaan sisätilojen käytön tehostamisen
vuok si. Julkisivuun palautetaan alkuperäisiä ikkunajakoja. Rakennuksen
pää si sään käyn nin yhteydessä oleva kuisti rakennetaan uudelleen samalla,



kun varmistetaan rakenteille aiheutuvan kosteuskuormituksen mi ni moi mi-
nen salaojittamalla myös sisäpihan alue kauttaaltaan.

Rakennuksen esteettömyyttä parannetaan rakentamalla mm. esteettömiä
wc-ti lo ja sekä esteetön hissi, joka mahdollistaa pääsyn kaikkiin kerroksiin.
Pää si sään käyn ti korjataan esteettömäksi. Nuorisotalon pysäköintialueelle
to teu te taan yksi sähköauton latauspiste sekä tehdään varaus useamman
la taus pis teen lisäämiselle jälkikäteen.

Luonnossuunnittelun aikana on korjaustoimenpiteistä käyty en nak ko neu-
vot te lut rakennusvalvonnan, Helsingin kaupunginmuseon sekä Län si-Uu-
den maan pelastuslaitoksen kanssa.

Korjaustoimenpiteet ja pohjakuvat on esitetty tarkemmin oheis ma te ri aa lis-
sa.

Ilmanvaihdon toteuttaminen

Hankesuunnitteluvaiheessa tutkittiin mahdollisuutta toteuttaa ilmanvaihto
hyb ri di-il man vaih to ratkaisulla. Tästä vaihtoehdosta luovuttiin, sillä to teu te-
tuis sa kohteissa oli havaittu, että järjestelmä ei tuottanut tiloihin riittäviä il-
ma mää riä hyvien sisäilmaolosuhteiden takaamiseksi.

Luonnossuunnittelua jatkettiin tutkimalla kahta eri toteutusvaihtoehtoa; pai-
no voi mai nen ilmanvaihto ja koneellinen ilmanvaihto. Molemmat vaih to eh dot
on tutkittu samoilla käyttäjämäärillä sekä lämmitysmuodolla. Molemmat
vaih to eh dot mahdollistavat tilojen samankaltaisen käytön mutta tarjoavat
eri lai set sisäilmaolosuhteet.

Ilmanvaihtotavan valinta on tärkeä päätös, sillä ilmanvaihto vaikuttaa mer-
kit tä väs ti rakennuksen arkkitehtuuriin, sisäilman laatuun, ener gian ku lu tuk-
seen sekä sisäilmaolosuhteisiin. Vaihtoehtojen vertailu on lyhyesti kuvattu
al la. Ilmanvaihtotapoja sekä nii den elinkaarikustannuksia on kuvattu tar-
kem min oheismateriaalissa.

Vaihtoehto 1: Painovoimainen ilmanvaihto

Painovoimaisessa ilmanvaihdossa raitisilma tulee sisään ulkoseinissä ole-
vis ta korvausilmaventtiileistä ja poistuu hormivaikutuksen avulla hor mi ka-
na via pitkin ulos.

Painovoimainen ilmanvaihto on rakennusajankohdan mukainen ratkaisu ja
si ten se tukee kohteen rakennushistoriallista arvoa. Sisätilojen huo ne kor-
keus voidaan toteuttaa alkuperäisen huonekorkeuden mukaisesti, sillä pai-
no voi mai nen ilmanvaihto ei edellytä alakattorakenteiden rakentamista.

Ilmanvaihdossa voidaan hyödyntää olemassa olevia tuloilmasäleikköjä ja
hor me ja, mutta tavoiteltu tilojen käyttäjämäärä edellyttää näiden ra ken tei-
den merkittävää lisäämistä ulkoseiniin ja vesikatolle, jolloin sillä on mer kit-
tä vä vaikutus rakennuksen julkisivuun. Painovoimainen ilmanvaihto pe rus-
tuu paine-eroihin, minkä vuoksi se ei edellytä erillisen tekniikan ra ken ta mis-
ta eikä sen toiminta siten kuluta energiaa.



Painovoimainen ilmanvaihto toimii optimaalisesti ulkoilman lämpötilan ol-
les sa 10 astetta.  Ilmanvaihdon toimivuuteen vaikuttaa merkittävästi myös
tuu len voimakkuus ja sen suunta. Toiminnan pohjautuessa paine-eroihin,
ei sisäilmaolosuhteisiin kuten hiilidioksidipitoisuuteen ja lämpötilan nou suun
voida vaikuttaa. Kesäisin paine-eron ollessa pieni, ilmanvaihto ei toi mi
kuvatulla tavalla ja on todennäköistä, että sisäilmaolosuhteet ovat tuol loin
huonot.

Huonetilaan tulevan raitisilman lämpötila on talvisin ulkolämpötilan mu kai-
nen ja siten se nostaa tilojen lämmityksen tarvetta. Vaikka painovoimainen
il man vaih to itsessään ei kuluta energiaa, se edellä mainitusta syystä kui-
ten kin edellyttää laajemman maalämpöverkon rakentamista ja sen kus tan-
nus vai ku tus energiankulutukseen ja investointiin on suuri.

Arvio painovoimaisen ilmanvaihdon ohella toimivan lämmitysjärjestelmän
läm mi tys ener gian kulutuksesta vuositasolla on 592 MWh/a. Vuonna 2017
läm mi tys ener gian toteutunut kulutus kaukolämmöllä oli 500 MWh. Pai no-
voi mai sen ilmanvaihtojärjestelmän ohella toimivan maalämpöjärjestelmän
ar vioi daan kuluttavan vuodessa sähköenergiaa 208 MWh.

Painovoimainen ilmanvaihto edellyttää tilojen käyttäjiltä ja huol to hen ki lö-
kun nal ta sopeutumista ja ymmärrystä painovoimaisen ilmanvaihdon toi min-
ta pe ri aat teis ta, sen haitoista ja toimintaedellytyksistä. Kuitenkin vaih to eh to
on huolto- ja ylläpitotoimiltaan kevyempi ratkaisu, sillä sen to teut ta mi nen ei
edellytä raskasta teknistä järjestelmää.

Vaihtoehto 2: Koneellinen ilmanvaihto

Koneellisessa ilmanvaihdossa raitisilma tuodaan koneellisesti avustaen il-
man vaih to ka na via pitkin huonetilaan ja poistetaan koneellisesti pois to il ma-
ka na via pitkin ulos.

Koneellisessa ilmanvaihdossa voidaan vaikuttaa sisäilmaolosuhteisiin riip-
pu mat ta ulkoilman olosuhteista.  Talvella tuloilma voidaan lämmittää pois-
to il mas ta talteen otetulla lämmöllä, jolloin se ei aiheuta vedon tunnetta ja
ma dal taa muun lämmityksen tarvetta. Vastaavasti kesällä ilmaa voidaan
jääh dyt tää ja varastoida ylimääräinen lämpö maalämpökaivoihin. Ko koon-
tu mis ti lan teis sa, kun ilmamäärän tarve kasvaa, voidaan tilan ilmanvaihtoa
te hos taa. Vastaavasti tilojen ollessa poissa käytöstä voidaan ilmanvaihtoa
vä hen tää.

Edellä kuvattu tarpeenmukainen ilmanvaihto sekä lämmön talteenotto
mah dol lis ta vat kohteen paremman energiatehokkuuden. Siten myös maa-
läm pö jär jes tel mä voidaan rakentaa suppeammin.

Arvio koneellisen ilmanvaihtoon liitetyn maalämpöjärjestelmän läm mi tys-
ener gian kulutuksesta vuositasolla on 236 MWh/a. Tällä saavutettaisiin
läm mi tys ener gias sa 49% energiasäästö verrattuna vuoden 2017 ku lu tuk-
seen. Koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän sekä siihen liitetyn maa läm pö-
jär jes tel män arvioidaan kuluttavan vuodessa sähköenergiaa 112 MWh.

Koneellinen ilmanvaihto vaatii teknisten tilojen, ilmanvaihtokanavistojen se-
kä alakattojen rakentamista. Alakattojen rakentaminen madaltaa huo ne kor-



keut ta ja vaikuttaa siten tilan arkkitehtuuriin. Tämä ilmanvaihtotapa vaa tii
automatisointia sekä huolto-, seuranta- ja ylläpitotoimenpiteitä, jotta il man-
vaih to toimii tarpeenmukaisesti.

Uusiutuvan energian käyttö

Luonnossuunnittelussa on tarkemmin tarkasteltu maalämmön hyö dyn tä-
mis tä. Maalämmön huipputehon tarve tuotetaan kustannustehokkaimmin
säh köl lä. Kaukolämpöliittymästä luovutaan. Maalämmön toteuttaminen
edel lyt tää sähköliittymän koon kasvattamista.

Energiatehokkuus

Kauniaisten kaupunki on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali kunta vuo-
teen 2035 mennessä. Tämän mukaisesti kaupungin omistamien kiin teis tö-
jen osalta tavoitellaan 25% energiansäästöä vuoteen 2035 mennessä.

Kohteen energiatehokkuutta parannetaan lisäämällä rakenteiden il ma tii-
veyt tä ja lämmöneristävyyttä. Suunnittelussa huomioidaan rakenteiden ra-
ken nus fy si kaa li nen toimivuus siten, että ilmatiiveys ja lisälämmöneristys ei-
vät aiheuta puurakenteille kosteusteknistä haittaa.
Laitteissa ja varusteissa käytetään energiaa säästäviä malleja ja niiden toi-
min taa ohjataan tarpeenmukaisesti.

Valittavalla ilmanvaihtoratkaisulla on merkittävä vaikutus kohteen ener gia-
te hok kuu teen.

Rakennusosa-arvio

Hankesuunnitelman pohjalta laadittiin tavoitehintaperusteinen kus tan nus ar-
vio, jossa hankkeen kustannusten suuruudeksi arvioitiin 6,84 M€ alv 0%.
Luon nos suun ni tel mien perusteella laaditaan tarkempi kustannusarvio ra-
ken nus osa-ar vio na. Kustannusarvion laatiminen on käynnissä ja se val mis-
tuu 26.5.2020 mennessä yhdyskuntavaliokunnan käsittelyyn.

Kustannustasoon merkittäviä muutoksia ovat mm. hybridi-ilmanvaihdosta
luo pu mi nen, jolloin kustannuksia alentavat mm. hankkeesta poistuvat ka-
naa li ra ken tei den louhimis- ja rakennustyöt. Kustannustasoa tulee kuitenkin
nos ta maan luonnossuunnitteluvaiheessa laadittu poistumisreittimuutos se-
kä tarkemman suunnittelun myötä esiin nousseiden hirsirakenteiden tu ke-
mi sen tarve.

Hankkeen jatko

Luonnossuunnitelmien hyväksymisen jälkeen hanketta tullaan jatkamaan
ra ken nus in ves toin ti hank kei den toteutusohjelman mukaisesti to teu tus suun-
nit te lul la. Hankkeelle tullaan hakemaan rakennuslupa. Urakkakilpailutus
käyn nis te tään syksyllä 2020 ja toteutus käynnistyy urakoitsijavalinnan jäl-
keen alkuvuodesta 2021. Urakan kestoksi arvioidaan 12 kk. Hanke val mis-
tu nee keväällä vuonna 2022.

Hankkeen toteutussuunnitteluun sekä toteutusta varten on han ke suun ni tel-
maa hyväksyttäessä myönnetty 3.000.000 euron suuruinen määräraha



vuo del le 2020 ja 3.840.000 euron suuruinen määräraha vuodelle 2021. On
mah dol lis ta, että hankkeen kustannusarvio tarkentuu urakkakilpailutuksen
yh tey des sä.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen näkökulmaa

Luonnossuunnitelma sekä nuorisotalon toimintasuunnitelma, joka on laa dit-
tu nuorisotalon mahdollisia käyttäjiä kuullen, ovat hyvin linjassa kes ke nään
ja tilaratkaisut palvelevat ensisijaista tarkoitusta. Koulujen ja avoimen per-
he toi min nan edustajat osallistuivat sivistystoimen järjestämiin suun nit te lu-
työ pa joi hin joulu- ja tammikuussa. Työpajojen raportti löytyy oheis ma te ri-
aa lis ta.

Odenwallin pohjakerroksessa toimiva Kauniaisten Digilab on suunnitelmien
mu kaan siirtymässä nuorisotaloon. DigiLabin siirtäminen nuorisotaloon on
erit täin onnistunut ratkaisu, sillä se vapauttaa Odenwallissa 3 luok ka huo-
net ta ja yhden pienemmän tilan, joita voidaan käyttää opetuksessa. Digilab
on mahdollistanut myös opiskelijoiden kiinnostumisen siitä, mitä di gi ta li-
soin ti voi tarkoittaa nykymaailmassa. Koulujen Digilab-käyttö nuo ri so ta los-
sa tulee jatkumaan joko pidempien projektien toteuttamiseen tai yksittäisiin
op pi tun tei hin ja samalla toimimaan inspiraation lähteenä sekä opiskelijoille
et tä opettajille.

Digilabin lisäksi koulut voivat käyttää vapaita huoneita pien ryh mä ope tuk-
seen, esim. lyhyiden kielten opetukseen tai valinnaisiin opintoihin, ja suurta
sa lia voidaan käyttää esim. draamaopetukseen. Koska nuorisotalo on
avoin na myös päivisin, oppilaat voivat oleskella nuorisotalon avoimissa ti-
lois sa taukojen aikana. Nuorisotalo ei sen sijaan vastaa koulujen ta val lis ten
luokkahuoneiden tarpeeseen, sillä huoneet nuorisotalossa ovat joko lii an
pieniä tai liian suuria.

Avoimen perhetoiminnan sijoittumista samaan tilaan nuorisotoiminnan
kans sa on pohdittu kiinteistöjen tehokkaan käytön kannalta sekä siitä nä-
kö kul mas ta, että tilatarpeet vastaavat osin toisiaan avoimen per he toi min-
nan painottuessa aamupäiviin ja nuorisotoiminnan iltapäiviin. Siten ti lan-
käyt tö olisi tehokasta näiden toimintojen sijoittuessa samaan kiinteistöön.

Avoimen perhetoiminnan käytössä painottuu erityiset puhtaus- ja hy gie nia-
vaa ti muk set, kun tiloja käyttävät hyvin pienet lapset vastasyntyneistä läh-
tien. WC-tiloihin on syytä panostaa siten, että aivan pienten lasten vaippa-,
pot ta- ja wc-ergonomia mahdollistuvat riittävän hyvin. Edellytyksenä on
mm. erillinen pepunpesuallas, jota ei käytetä muuhun, esim. kä sien pe suun.
Myös toimiva märkäeteinen/ riittävän suuri tuulikaappi on vält tä mä tön.

Avoimen perhetoiminnan kannalta huomiota tulee kiinnittää seuraaviin
asioi hin:

1. Tilojen puhtaus ja hygieenisyys
2. Aidattu piha-alue leikkivälinevarstoineen
3. Vaunukatos ja suojaisa piha, johon on näköyhteys leikkihuoneesta, jot-

ta vauvan voi jättää ulos nukkumaan kun vanhempi itse on taaperonsa
kans sa leikkihuoneessa. Vaunukoppa pitää saada sisään. Vas ta syn ty-
nyt tä ei voi laittaa kylmään/kosteaan koppaan.



4. Riittävän suuri tuulikaappi kenkätelineineen ja kurisnaulakkoineen
5. Kahvittelunurkkaus, josta näköyhteys leikkivään lapseen. Kah vit te lu-

nurk kauk ses sa myös vesipiste ja mikro maitopullon lämmittämistä var-
ten.

6. Lapsiystävälliset materiaalit
7. Ääniystävällinen ympäristö. Lasten hälinä on joskus kova. Tilassa saat-

taa olla toisinaan yli 50 hlöä. (ka 43 hlöä/ toimintapäivä)
8. Ei vetoa, varsinkaan lattiatasossa. Suuri osa käyttäjistä reilusti alle 80

cm.
9. Leikkitilassa säilytyspaikka (mieluiten lokerikko tvs.) omalle laukulle ja

hoi to lau kul le. Ei lattiatasolla, vaan niin ylhäällä, että tavarat ovat tur vas-
sa piiperoisilta.

Suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan lausunto

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta luonnossuunnitelmat vas-
taa vat ensisijaisesti vapaa-aikapalveluiden olemassa oleviin tarpeisiin.
Kou lut voivat osittain käyttää tiloja, mutta ne eivät vastaa koulujen ta val lis-
ten luokkahuoneiden tarpeisiin. Avoin perhetoiminta voisi käyttää tilat päi-
väs ai kaan, kunhan suunnittelussa pystytään huomioimaan erityistarpeet.
Di gi La bin siirtäminen nuorisotaloon on erittäin onnistunut ratkaisu, sillä se
va paut taa Odenwallissa 3 luokkahuonetta ja yksi pienempi tila, joita voi-
daan käyttää opetuksessa, ja koulut voivat edelleen käyttää nuorisotalon
Di gi La bia opetuksessaan.

Sivistystoimenjohtaja:
Valiokunta merkitsee tiedoksi nuorisotalon peruskorjauksen luon nos suun-
ni tel mat ja antaa omalta osaltaan edellä esitetyn lausunnon yh dys kun ta va-
lio kun nal le edelleen käsiteltäväksi.

..........

Valiokunta esitti yksimielisesti seuraavaa lisäystä lausuntoon:

"Valiokuntaa painottaa, että avoimen perhetoiminnan jatkuvuus on tär keää.
Tiloja suunniteltaessa pitää pyrkiä siihen, että tilat ovat aidosti mo ni käyt töi-
siä vastaten kaikkien käyttäjien tarpeisiin.

Päätös:
Valiokunta merkitsi tiedoksi nuorisotalon peruskorjauksen luon nos suun ni-
tel mat ja antaa omalta osaltaan seuraavan lausunnon yh dys kun ta va lio kun-
nal le edelleen käsiteltäväksi:

"Opetuksen ja varhaiskasvatuksen näkökulmasta luonnossuunnitelmat
vas taa vat ensisijaisesti vapaa-aikapalveluiden olemassa oleviin tarpeisiin.
Kou lut voivat osittain käyttää tiloja, mutta ne eivät vastaa koulujen ta val lis-
ten luokkahuoneiden tarpeisiin.

Avoin perhetoiminta voisi käyttää tiloja päiväsaikaan, kunhan suun nit te lus-
sa pystytään huomioimaan erityistarpeet. Valiokunta painottaa, että avoi-
men perhetoiminnan jatkuvuus on tärkeää. Tiloja suunniteltaessa pitää pyr-
kiä siihen, että tilat ovat aidosti monikäyttöisiä vastaten kaikkien käyt tä jien
tarpeisiin.



DigiLabin siirtäminen nuorisotaloon on erittäin onnistunut ratkaisu, sillä se
va paut taa Odenwallissa 3 luokkahuonetta ja yhden pienemmän tilan, joita
voi daan käyttää opetuksessa, ja koulut voivat edelleen käyttää nuo ri so ta-
lon DigiLabia opetuksessaan."


